INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE
IGES-DF

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA COMPLETA DO RESERVATÓRIO - UPA RECANTO DAS EMAS REV 01 - NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DIAS 1 A 30	DIAS 31 A 60	DIAS 61 A 90	DIAS 91 A 120	DIAS 121 A 150	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 35.302,23	35.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35.302,23
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVOS	R$ 64.814,10	8.328,51	10.274,01	14.363,57	18.329,83	13.518,18	64.814,10
			12,85%	15,85%	22,16%	28,28%	20,86%	100,00%
3	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS	R$ 218.217,52	32.732,63	32.732,63	65.465,26	65.465,26	21.821,75	218.217,52
			15,00%	15,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
4	CASA DE MAQUINAS	R$ 26.440,18	0,00	2.644,02	10.576,07	13.220,09	0,00	26.440,18
			0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%	100,00%
5	DESMONTAGEM RESERVATÓRIO	R$ 11.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,35	11.471,35
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 9.886,93	4.449,12	0,00	494,35	494,35	4.449,12	9.886,93
			45,00%	0,00%	5,00%	5,00%	45,00%	100,00%
7	COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R$ 226.750,60	11.337,53	68.025,18	68.025,18	68.025,18	11.337,53	226.750,60
			5,00%	30,00%	30,00%	30,00%	5,00%	100,00%
8	ESTRUTURA METÁLICA / FECHAMENTO	R$ 124.246,78	0,00	0,00	0,00	37.274,03	86.972,75	124.246,78
			0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
	PARCIAL		92.150,01	113.675,84	158.924,43	202.808,74	149.570,68	717.129,69
			12,85%	15,85%	22,16%	28,28%	20,86%	100,00%
	ACUMULADO	R$ 717.129,69	92.150,01	205.825,85	364.750,28	567.559,01	717.129,69	717.129,69
			12,85%	28,70%	50,86%	79,14%	100,00%	100,00%