
Obra Bancos B.D.I. Encargos 
HBDF - 2024-044 - HELIPONTO - PRONTO SOCORRO SINAPI - 12/2024 - DF

SBC - 12/2024 - DF
SICRO3 - 10/2024 - DF
CPOS - 01/2025 - SP

26,93%

Cronograma Físico e Financeiro - Resumo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 0,00%

0,00
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

69.081,44
82,30%

56.855,86
8,85%

6.112,11
8,85%

6.113,47
 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 100,00%

516.214,31
25,53%

131.811,11
74,37%

383.897,04
0,10%
506,16

 4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 100,00%
177.872,61

38,71%
68.849,45

61,29%
109.023,16

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00%
0,00

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
111.137,88

39,40%
43.787,96

60,60%
67.349,92

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 0,00%
0,00

 8 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,00%
0,00

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00%
0,00

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00%
72.342,60

33,33%
24.111,79

33,33%
24.111,79

33,34%
24.119,02

22,48% 55,64% 21,88%
212.778,75 526.758,34 207.111,73

22,48% 78,12% 100,0%
212.778,75 739.537,09 946.648,84

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Desonerado: 
Horista: 81,46%
Mensalista: 46,77%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 0,00%

0,00
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

69.081,44
82,30%

56.855,86
8,85%

6.112,11
8,85%

6.113,47
 2.1 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

13.625,52
33,33%

4.541,39
33,33%

4.541,39
33,34%

4.542,75
 2.1.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

100,00%
5.983,23

33,33%
1.994,21

33,33%
1.994,21

33,34%
1.994,81

 2.1.2 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/         
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 
RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

100,00%
7.642,29

33,33%
2.547,18

33,33%
2.547,18

33,34%
2.547,94

 2.2 DEMOLIÇÃO 100,00%
34.752,24

90,96%
31.610,79

4,52%
1.570,73

4,52%
1.570,73

 2.2.1 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL 100,00%
22.523,56

100,00%
22.523,56

 2.2.1.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%
22.523,56

100,00%
22.523,56

 2.2.2 REMOÇÕES 100,00%
12.228,68

74,31%
9.087,23

12,84%
1.570,73

12,84%
1.570,73

 2.2.2.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 100,00%
5.945,78

100,00%
5.945,78

 2.2.2.2 ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA 100,00%
6.282,90

50,00%
3.141,45

25,00%
1.570,73

25,00%
1.570,73

 2.3 LOCAÇÃO DE OBRA 100,00%
15.361,59

100,00%
15.361,59

 2.3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

100,00%
15.361,59

100,00%
15.361,59

 2.4 TERRAPLENAGEM 100,00%
5.342,09

100,00%
5.342,09

 2.4.1 LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA 100,00%
5.342,09

100,00%
5.342,09

 2.4.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

100,00%
5.342,09

100,00%
5.342,09

 2.4.2 CORTE 0,00%
0,00

 2.4.3 ATERRO 0,00%
0,00

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 100,00%
516.214,31

25,53%
131.811,11

74,37%
383.897,04

0,10%
506,16

 3.1 FUNDAÇÕES 100,00%
515.708,15

25,56%
131.811,11

74,44%
383.897,04

 3.1.1 PISO "RADIER" 100,00%
503.160,85

23,70%
119.263,81

76,30%
383.897,04

 3.1.1.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 35 MPA, COM TELA 
Q-335 (CAMADA DUPLA) E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
(SINAPI 97103)

100,00%
475.355,94

22,00%
104.578,31

78,00%
370.777,63

 3.1.1.2 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

100,00%
7.295,43

100,00%
7.295,43

 3.1.1.3 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

100,00%
736,80

100,00%
736,80

 3.1.1.4 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

100,00%
5.087,18

100,00%
5.087,18

 3.1.1.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 100,00%
14.685,50

100,00%
14.685,50

 3.1.2 BALDRAME 100,00%
12.547,30

100,00%
12.547,30

 3.1.2.1 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG 
ACO/M3, MOLDADO IN-LOCO - LOCAL: ALAMBRADO

100,00%
2.740,32

100,00%
2.740,32

 3.1.2.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. LOCAL: ALAMBRADO

100,00%
9.806,98

100,00%
9.806,98

 3.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 100,00%
506,16

100,00%
506,16

 3.2.1 CONCRETO ARMADO 100,00%
506,16

100,00%
506,16

 3.2.1.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). LOCAL: ABRIGO.

100,00%
506,16

100,00%
506,16

 3.2.2 CONCRETO PROTENDIDO 0,00%
0,00

 3.2.3 DIVERSOS 0,00%
0,00

 4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 100,00%
177.872,61

38,71%
68.849,45

61,29%
109.023,16

 4.1 ARQUITETURA 100,00%
121.413,83

36,91%
44.816,82

63,09%
76.597,01

Desonerado: 
Horista: 81,46%
Mensalista: 46,77%
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 4.1.1 PAREDES 100,00%
301,35

100,00%
301,35

 4.1.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. LOCAL: ABRIGO

100,00%
301,35

100,00%
301,35

 4.1.2 ESQUADRIAS 100,00%
1.695,57

30,00%
508,67

70,00%
1.186,90

 4.1.2.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LOCAL: 
ABRIGO

100,00%
1.695,57

30,00%
508,67

70,00%
1.186,90

 4.1.3 VIDROS E PLÁSTICOS 0,00%
0,00

 4.1.4 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 0,00%
0,00

 4.1.5 REVESTIMENTOS 100,00%
113.960,76

34,07%
38.831,96

65,93%
75.128,81

 4.1.5.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 100,00%
33,67

100,00%
33,67

 4.1.5.1.1 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
33,67

100,00%
33,67

 4.1.5.2 REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00%
402,12

100,00%
402,12

 4.1.5.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. LOCAL: ABRIGO

100,00%
54,93

100,00%
54,93

 4.1.5.2.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.  LOCAL: ABRIGO

100,00%
347,19

100,00%
347,19

 4.1.5.3 REVESTIMENTO DE FORRO 100,00%
230,62

100,00%
230,62

 4.1.5.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

100,00%
31,50

100,00%
31,50

 4.1.5.3.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

100,00%
199,12

100,00%
199,12

 4.1.5.4 PINTURA 100,00%
113.294,35

33,72%
38.199,22

66,28%
75.095,14

 4.1.5.4.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO.  LOCAL: ABRIGO.

100,00%
53,88

100,00%
53,88

 4.1.5.4.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
144,22

100,00%
144,22

 4.1.5.4.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
159,74

100,00%
159,74

 4.1.5.4.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
LOCAL: ABRIGO.

100,00%
37,51

100,00%
37,51

 4.1.5.4.5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
148,67

100,00%
148,67

 4.1.5.4.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
107,83

100,00%
107,83

 4.1.5.4.7 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

100,00%
47.655,80

50,00%
23.827,90

50,00%
23.827,90

 4.1.5.4.8 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA  ESCURO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

100,00%
11.927,88

50,00%
5.963,94

50,00%
5.963,94

 4.1.5.4.9 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

100,00%
3.787,43

50,00%
1.893,72

50,00%
1.893,72

 4.1.5.4.10 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EPÓXI RETRORREFLETIVA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. (SINAPI 102513 e SINAPI 102509)

100,00%
814,24

100,00%
814,24

 4.1.5.4.11 PINTURA DE FAIXA COM TINTA EPÓXI RETRORREFLETIVA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL. (SINAPI 
102509)

100,00%
2.265,88

100,00%
2.265,88

 4.1.5.4.12 PINTURA DE FAIXA COM TINTA EPÓXI RETRORREFLETIVA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL. (SINAPI 
102509)

100,00%
1.933,58

100,00%
1.933,58

 4.1.5.4.13 PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. (SINAPI 102491)

100,00%
13.027,32

50,00%
6.513,66

50,00%
6.513,66

 4.1.5.4.14 PINTURA DE DEMARCAÇÃO COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

100,00%
2.603,04

100,00%
2.603,04

 4.1.5.4.15 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). LOCAL: ALAMBRADO.

100,00%
9.591,98

100,00%
9.591,98

 4.1.5.4.16 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). LOCAL: ALAMBRADO.

100,00%
18.750,67

100,00%
18.750,67

 4.1.5.4.17 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). - LOCAL: PORTA EM 
ALUMÍNIO DO ABRIGO.

100,00%
284,68

100,00%
284,68
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 4.1.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%
5.174,84

100,00%
5.174,84

 4.1.6.1 LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO 100,00%
528,20

100,00%
528,20

 4.1.6.2 TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E 
SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023

100,00%
4.646,64

100,00%
4.646,64

 4.1.7 ACABAMENTOS E ARREMATES 0,00%
0,00

 4.1.8 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 100,00%
281,31

100,00%
281,31

 4.1.8.1 PAINEIS MDF+LAMINADO. (SBC 120125) 100,00%
281,31

100,00%
281,31

 4.2 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00%
0,00

 4.3 INTERIORES 0,00%
0,00

 4.4 PAISAGISMO 100,00%
56.458,78

42,57%
24.032,63

57,43%
32.426,15

 4.4.1 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 100,00%
42.447,62

56,62%
24.032,63

43,38%
18.414,99

 4.4.1.1 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

100,00%
34.332,33

70,00%
24.032,63

30,00%
10.299,70

 4.4.1.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 
(SINAPI 74238/002)

100,00%
3.298,39

100,00%
3.298,39

 4.4.1.3 INDICADOR VISUAL DE VENTOS DE SUPERFÍCIE - BIRUTA, MOD. WS-300, 
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ROLAMENTOS BLINDADOS, CONE EM  NYLON 
120cm COR "LARANJA", COM ILUMINAÇÃO EM LED + ILUMINAÇÃO DE 
OBSTÁCULO (VERMELHA), FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (SBC 
100636)

100,00%
4.816,90

100,00%
4.816,90

 4.4.2 PREPARO DO SOLO 0,00%
0,00

 4.4.3 VEGETAÇÃO 100,00%
14.011,16

100,00%
14.011,16

 4.4.3.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 100,00%
14.011,16

100,00%
14.011,16

 4.5 PAVIMENTAÇÃO 0,00%
0,00

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00%
0,00

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
111.137,88

39,40%
43.787,96

60,60%
67.349,92

 6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
111.137,88

39,40%
43.787,96

60,60%
67.349,92

 6.1.1 REDE EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO 100,00%
43.629,54

99,45%
43.390,15

0,55%
239,39

 6.1.1.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%
428,12

100,00%
428,12

 6.1.1.2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%
135,00

100,00%
135,00

 6.1.1.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%
20,23

100,00%
20,23

 6.1.1.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%
84,16

100,00%
84,16

 6.1.1.5 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

100,00%
1.741,84

100,00%
1.741,84

 6.1.1.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

100,00%
5.718,00

100,00%
5.718,00

 6.1.1.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
1.265,00

100,00%
1.265,00

 6.1.1.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
373,25

100,00%
373,25

 6.1.1.9 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

100,00%
13,94

100,00%
13,94

 6.1.1.10 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

100,00%
17.846,00

100,00%
17.846,00

 6.1.1.11 CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5 X 4.0 MM2, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ORSE 4119)

100,00%
3.482,00

100,00%
3.482,00

 6.1.1.12 CABO DE COBRE MULTIPOLAR 3 X 2.5 MM2, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (ORSE 4119)

100,00%
12.522,00

100,00%
12.522,00

 6.1.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 100,00%
61.891,44

0,05%
29,73

99,95%
61.861,71
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 6.1.2.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SBC 
060246)

100,00%
178,17

100,00%
178,17

 6.1.2.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

100,00%
69,83

100,00%
69,83

 6.1.2.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
22,89

100,00%
22,89

 6.1.2.4 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

100,00%
6,84

100,00%
6,84

 6.1.2.5 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

100,00%
46,18

100,00%
46,18

 6.1.2.6 PROJETOR (FLOOD LIGHT), PARA LATERAL DA PISTA, 500 W, LÂMPADA 
HALÓGENA, CORPO EM AL FUNDIDO, PERSIANA ANTE OFUSCANTE,  
JUNTA FRANGÍVEL, FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (SBC 060211)

100,00%
11.915,37

100,00%
11.915,37

 6.1.2.7 LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO, DE EMBUTIR, FILTRO 
INTERNO ÂMBAR, LÂMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO  MOD. 
139.1, COR "BA - CLARA/ ÂMBAR", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
(SBC 060990)

100,00%
29.913,12

100,00%
29.913,12

 6.1.2.8 LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO DE HELIPONTO, DE EMBUTIR, 
FILTRO INTERNO ÂMBAR, LÂMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO  
MOD. 139.1, COR "VD - VERDE", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
(SBC 060990)

100,00%
19.739,04

100,00%
19.739,04

 6.1.3 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 100,00%
5.616,90

6,55%
368,08

93,45%
5.248,82

 6.1.3.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

100,00%
368,08

100,00%
368,08

 6.1.3.2 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO, COM POTÊNCIA DE 
2 KVA. (CPOS/CDHU 69.06.050)

100,00%
5.248,82

100,00%
5.248,82

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 0,00%
0,00

 8 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,00%
0,00

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00%
0,00

 9.1 ENSAIOS E TESTES 0,00%
0,00

 9.2 LIMPEZA DA OBRA 0,00%
0,00

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00%
72.342,60

33,33%
24.111,79

33,33%
24.111,79

33,34%
24.119,02

 10.1 PESSOAL 100,00%
72.342,60

33,33%
24.111,79

33,33%
24.111,79

33,34%
24.119,02

 10.1.1 MÃO-DE-OBRA 100,00%
52.027,80

33,33%
17.340,87

33,33%
17.340,87

33,34%
17.346,07

 10.1.1.1 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
30.033,84

33,33%
10.010,28

33,33%
10.010,28

33,34%
10.013,28

 10.1.1.2 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
21.993,96

33,33%
7.330,59

33,33%
7.330,59

33,34%
7.332,79

 10.1.2 ADMINISTRATIVO 100,00%
20.314,80

33,33%
6.770,92

33,33%
6.770,92

33,34%
6.772,95

 10.1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

100,00%
20.314,80

33,33%
6.770,92

33,33%
6.770,92

33,34%
6.772,95

22,48% 55,64% 21,88%
212.778,75 526.758,34 207.111,73

22,48% 78,12% 100,0%
212.778,75 739.537,09 946.648,84

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado


