
Obra Bancos B.D.I. Encargos 
HBDF - 2024-044 - HELIPONTO - PRONTO SOCORRO SINAPI - 12/2024 - DF

SBC - 12/2024 - DF
SICRO3 - 10/2024 - DF
CPOS - 01/2025 - SP

20,94%

Cronograma Físico e Financeiro - Resumo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 0,00%

0,00
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

68.616,65
83,02%

56.967,97
8,49%

5.823,69
8,49%

5.824,99
 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 100,00%

497.995,16
25,54%

127.199,09
74,36%

370.303,50
0,10%
492,57

 4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 100,00%
174.570,39

38,57%
67.325,77

61,43%
107.244,62

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00%
0,00

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
107.497,04

39,82%
42.804,22

60,18%
64.692,82

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 0,00%
0,00

 8 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,00%
0,00

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00%
0,00

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00%
79.256,49

33,33%
26.416,19

33,33%
26.416,19

33,34%
26.424,11

22,69% 55,25% 22,06%
210.583,24 512.673,36 204.679,11

22,69% 77,94% 100,0%
210.583,24 723.256,60 927.935,73

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Não Desonerado: 
Horista: 110,14%
Mensalista: 70,04%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 0,00%

0,00
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

68.616,65
83,02%

56.967,97
8,49%

5.823,69
8,49%

5.824,99
 2.1 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

12.982,50
33,33%

4.327,07
33,33%

4.327,07
33,34%

4.328,37
 2.1.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

100,00%
5.700,87

33,33%
1.900,10

33,33%
1.900,10

33,34%
1.900,67

 2.1.2 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/         
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 
RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

100,00%
7.281,63

33,33%
2.426,97

33,33%
2.426,97

33,34%
2.427,70

 2.2 DEMOLIÇÃO 100,00%
34.743,35

91,38%
31.750,10

4,31%
1.496,63

4,31%
1.496,63

 2.2.1 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL 100,00%
22.556,03

100,00%
22.556,03

 2.2.1.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%
22.556,03

100,00%
22.556,03

 2.2.2 REMOÇÕES 100,00%
12.187,32

75,44%
9.194,07

12,28%
1.496,63

12,28%
1.496,63

 2.2.2.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 100,00%
6.200,82

100,00%
6.200,82

 2.2.2.2 ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA 100,00%
5.986,50

50,00%
2.993,25

25,00%
1.496,63

25,00%
1.496,63

 2.3 LOCAÇÃO DE OBRA 100,00%
15.317,25

100,00%
15.317,25

 2.3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

100,00%
15.317,25

100,00%
15.317,25

 2.4 TERRAPLENAGEM 100,00%
5.573,55

100,00%
5.573,55

 2.4.1 LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA 100,00%
5.573,55

100,00%
5.573,55

 2.4.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

100,00%
5.573,55

100,00%
5.573,55

 2.4.2 CORTE 0,00%
0,00

 2.4.3 ATERRO 0,00%
0,00

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 100,00%
497.995,16

25,54%
127.199,09

74,36%
370.303,50

0,10%
492,57

 3.1 FUNDAÇÕES 100,00%
497.502,59

25,57%
127.199,09

74,43%
370.303,50

 3.1.1 PISO "RADIER" 100,00%
485.055,03

23,66%
114.751,53

76,34%
370.303,50

 3.1.1.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 35 MPA, COM TELA 
Q-335 (CAMADA DUPLA) E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
(SINAPI 97103)

100,00%
457.666,83

22,00%
100.686,70

78,00%
356.980,13

 3.1.1.2 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

100,00%
7.263,57

100,00%
7.263,57

 3.1.1.3 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

100,00%
717,70

100,00%
717,70

 3.1.1.4 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

100,00%
5.342,10

100,00%
5.342,10

 3.1.1.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 100,00%
14.064,83

100,00%
14.064,83

 3.1.2 BALDRAME 100,00%
12.447,56

100,00%
12.447,56

 3.1.2.1 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG 
ACO/M3, MOLDADO IN-LOCO - LOCAL: ALAMBRADO

100,00%
2.773,92

100,00%
2.773,92

 3.1.2.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. LOCAL: ALAMBRADO

100,00%
9.673,64

100,00%
9.673,64

 3.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 100,00%
492,57

100,00%
492,57

 3.2.1 CONCRETO ARMADO 100,00%
492,57

100,00%
492,57

 3.2.1.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). LOCAL: ABRIGO.

100,00%
492,57

100,00%
492,57

 3.2.2 CONCRETO PROTENDIDO 0,00%
0,00

 3.2.3 DIVERSOS 0,00%
0,00

 4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 100,00%
174.570,39

38,57%
67.325,77

61,43%
107.244,62

 4.1 ARQUITETURA 100,00%
119.451,05

36,70%
43.833,34

63,30%
75.617,71

Não Desonerado: 
Horista: 110,14%
Mensalista: 70,04%
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 4.1.1 PAREDES 100,00%
300,86

100,00%
300,86

 4.1.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. LOCAL: ABRIGO

100,00%
300,86

100,00%
300,86

 4.1.2 ESQUADRIAS 100,00%
1.619,58

30,00%
485,87

70,00%
1.133,71

 4.1.2.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LOCAL: 
ABRIGO

100,00%
1.619,58

30,00%
485,87

70,00%
1.133,71

 4.1.3 VIDROS E PLÁSTICOS 0,00%
0,00

 4.1.4 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 0,00%
0,00

 4.1.5 REVESTIMENTOS 100,00%
111.922,28

33,70%
37.715,21

66,30%
74.207,08

 4.1.5.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 100,00%
32,40

100,00%
32,40

 4.1.5.1.1 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
32,40

100,00%
32,40

 4.1.5.2 REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00%
406,88

100,00%
406,88

 4.1.5.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. LOCAL: ABRIGO

100,00%
55,69

100,00%
55,69

 4.1.5.2.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.  LOCAL: ABRIGO

100,00%
351,19

100,00%
351,19

 4.1.5.3 REVESTIMENTO DE FORRO 100,00%
233,35

100,00%
233,35

 4.1.5.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

100,00%
31,94

100,00%
31,94

 4.1.5.3.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

100,00%
201,41

100,00%
201,41

 4.1.5.4 PINTURA 100,00%
111.249,65

33,33%
37.074,98

66,67%
74.174,68

 4.1.5.4.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO.  LOCAL: ABRIGO.

100,00%
54,07

100,00%
54,07

 4.1.5.4.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
147,94

100,00%
147,94

 4.1.5.4.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
159,17

100,00%
159,17

 4.1.5.4.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
LOCAL: ABRIGO.

100,00%
38,05

100,00%
38,05

 4.1.5.4.5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
154,02

100,00%
154,02

 4.1.5.4.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. LOCAL: ABRIGO.

100,00%
108,32

100,00%
108,32

 4.1.5.4.7 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

100,00%
46.097,66

50,00%
23.048,83

50,00%
23.048,83

 4.1.5.4.8 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA  ESCURO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

100,00%
11.537,89

50,00%
5.768,95

50,00%
5.768,95

 4.1.5.4.9 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

100,00%
3.663,59

50,00%
1.831,80

50,00%
1.831,80

 4.1.5.4.10 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EPÓXI RETRORREFLETIVA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. (SINAPI 102513 e SINAPI 102509)

100,00%
810,33

100,00%
810,33

 4.1.5.4.11 PINTURA DE FAIXA COM TINTA EPÓXI RETRORREFLETIVA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL. (SINAPI 
102509)

100,00%
2.210,71

100,00%
2.210,71

 4.1.5.4.12 PINTURA DE FAIXA COM TINTA EPÓXI RETRORREFLETIVA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL. (SINAPI 
102509)

100,00%
1.886,50

100,00%
1.886,50

 4.1.5.4.13 PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. (SINAPI 102491)

100,00%
12.850,81

50,00%
6.425,41

50,00%
6.425,41

 4.1.5.4.14 PINTURA DE DEMARCAÇÃO COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

100,00%
2.596,99

100,00%
2.596,99

 4.1.5.4.15 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). LOCAL: ALAMBRADO.

100,00%
9.685,44

100,00%
9.685,44

 4.1.5.4.16 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). LOCAL: ALAMBRADO.

100,00%
18.960,24

100,00%
18.960,24

 4.1.5.4.17 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). - LOCAL: PORTA EM 
ALUMÍNIO DO ABRIGO.

100,00%
287,92

100,00%
287,92
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 4.1.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%
5.331,40

100,00%
5.331,40

 4.1.6.1 LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO 100,00%
533,52

100,00%
533,52

 4.1.6.2 TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E 
SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023

100,00%
4.797,88

100,00%
4.797,88

 4.1.7 ACABAMENTOS E ARREMATES 0,00%
0,00

 4.1.8 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 100,00%
276,93

100,00%
276,93

 4.1.8.1 PAINEIS MDF+LAMINADO. (SBC 120125) 100,00%
276,93

100,00%
276,93

 4.2 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00%
0,00

 4.3 INTERIORES 0,00%
0,00

 4.4 PAISAGISMO 100,00%
55.119,34

42,62%
23.492,43

57,38%
31.626,91

 4.4.1 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 100,00%
41.478,73

56,64%
23.492,43

43,36%
17.986,30

 4.4.1.1 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

100,00%
33.560,61

70,00%
23.492,43

30,00%
10.068,18

 4.4.1.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 
(SINAPI 74238/002)

100,00%
3.310,60

100,00%
3.310,60

 4.4.1.3 INDICADOR VISUAL DE VENTOS DE SUPERFÍCIE - BIRUTA, MOD. WS-300, 
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ROLAMENTOS BLINDADOS, CONE EM  NYLON 
120cm COR "LARANJA", COM ILUMINAÇÃO EM LED + ILUMINAÇÃO DE 
OBSTÁCULO (VERMELHA), FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (SBC 
100636)

100,00%
4.607,52

100,00%
4.607,52

 4.4.2 PREPARO DO SOLO 0,00%
0,00

 4.4.3 VEGETAÇÃO 100,00%
13.640,61

100,00%
13.640,61

 4.4.3.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 100,00%
13.640,61

100,00%
13.640,61

 4.5 PAVIMENTAÇÃO 0,00%
0,00

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00%
0,00

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
107.497,04

39,82%
42.804,22

60,18%
64.692,82

 6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
107.497,04

39,82%
42.804,22

60,18%
64.692,82

 6.1.1 REDE EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO 100,00%
42.647,00

99,46%
42.416,24

0,54%
230,76

 6.1.1.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%
411,30

100,00%
411,30

 6.1.1.2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%
129,91

100,00%
129,91

 6.1.1.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%
19,49

100,00%
19,49

 6.1.1.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%
81,36

100,00%
81,36

 6.1.1.5 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

100,00%
1.760,24

100,00%
1.760,24

 6.1.1.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

100,00%
5.766,00

100,00%
5.766,00

 6.1.1.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
1.271,00

100,00%
1.271,00

 6.1.1.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
377,00

100,00%
377,00

 6.1.1.9 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

100,00%
14,70

100,00%
14,70

 6.1.1.10 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

100,00%
17.046,00

100,00%
17.046,00

 6.1.1.11 CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5 X 4.0 MM2, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ORSE 4119)

100,00%
3.392,00

100,00%
3.392,00

 6.1.1.12 CABO DE COBRE MULTIPOLAR 3 X 2.5 MM2, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (ORSE 4119)

100,00%
12.378,00

100,00%
12.378,00

 6.1.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 100,00%
59.479,07

0,05%
30,90

99,95%
59.448,17
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 6.1.2.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SBC 
060246)

100,00%
176,56

100,00%
176,56

 6.1.2.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

100,00%
70,45

100,00%
70,45

 6.1.2.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
23,70

100,00%
23,70

 6.1.2.4 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

100,00%
7,20

100,00%
7,20

 6.1.2.5 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

100,00%
44,11

100,00%
44,11

 6.1.2.6 PROJETOR (FLOOD LIGHT), PARA LATERAL DA PISTA, 500 W, LÂMPADA 
HALÓGENA, CORPO EM AL FUNDIDO, PERSIANA ANTE OFUSCANTE,  
JUNTA FRANGÍVEL, FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (SBC 060211)

100,00%
11.426,49

100,00%
11.426,49

 6.1.2.7 LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO, DE EMBUTIR, FILTRO 
INTERNO ÂMBAR, LÂMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO  MOD. 
139.1, COR "BA - CLARA/ ÂMBAR", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
(SBC 060990)

100,00%
28.754,40

100,00%
28.754,40

 6.1.2.8 LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO DE HELIPONTO, DE EMBUTIR, 
FILTRO INTERNO ÂMBAR, LÂMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO  
MOD. 139.1, COR "VD - VERDE", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
(SBC 060990)

100,00%
18.976,16

100,00%
18.976,16

 6.1.3 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 100,00%
5.370,97

6,65%
357,08

93,35%
5.013,89

 6.1.3.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

100,00%
357,08

100,00%
357,08

 6.1.3.2 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO, COM POTÊNCIA DE 
2 KVA. (CPOS/CDHU 69.06.050)

100,00%
5.013,89

100,00%
5.013,89

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 0,00%
0,00

 8 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,00%
0,00

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00%
0,00

 9.1 ENSAIOS E TESTES 0,00%
0,00

 9.2 LIMPEZA DA OBRA 0,00%
0,00

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00%
79.256,49

33,33%
26.416,19

33,33%
26.416,19

33,34%
26.424,11

 10.1 PESSOAL 100,00%
79.256,49

33,33%
26.416,19

33,33%
26.416,19

33,34%
26.424,11

 10.1.1 MÃO-DE-OBRA 100,00%
56.895,69

33,33%
18.963,33

33,33%
18.963,33

33,34%
18.969,02

 10.1.1.1 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
32.857,77

33,33%
10.951,49

33,33%
10.951,49

33,34%
10.954,78

 10.1.1.2 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
24.037,92

33,33%
8.011,84

33,33%
8.011,84

33,34%
8.014,24

 10.1.2 ADMINISTRATIVO 100,00%
22.360,80

33,33%
7.452,85

33,33%
7.452,85

33,34%
7.455,09

 10.1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

100,00%
22.360,80

33,33%
7.452,85

33,33%
7.452,85

33,34%
7.455,09

22,69% 55,25% 22,06%
210.583,24 512.673,36 204.679,11

22,69% 77,94% 100,0%
210.583,24 723.256,60 927.935,73

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado


