




PLANO DE TRABALHO

- I. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Elaboração de diagnóstico energético e execução de todas as atividades necessárias à viabilização do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) em Programas de Eficiência Energética (PEE), a serem lançados por meio de Chamadas Públicas de Projetos (CPP) publicadas pelas Concessionárias de Energia Elétrica, em especial, a CEB.
- II. METAS A SEREM ATINGIDAS
As metas a serem atingidas são: economia de energia, aumento da eficiência energética dos sistemas, redução de demanda na ponta relacionada
- III. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO
As etapas compreendidas no processo são:
- *Diagnóstico energético: avaliação detalhada das ações de eficiência energética nas instalações das Unidades Consumidoras de Energia resultando em um Relatório contendo a descrição detalhada de cada ação de eficiência energética e sua implantação, o valor do investimento, a economia de energia e/ou a redução de demanda na ponta relacionada, análise de viabilidade e estratégia de medição e verificação a ser adotada;*
 - *Execução do projeto: - execução de melhorias (aquisição/ instalação de equipamentos e contratação dos serviços necessários para execução do projeto proposto e aprovado junto à Concessionária/ Permissionária de energia;*
 - *Medição e Verificação - - Medição e verificação do Sistema atual em conformidade com o estabelecido no PROPEE e ao PIMVP – janeiro/2012, a fim de se comprovar a economia esperada e descrita no diagnóstico energético;*
 - *Treinamento - - Realização de treinamento/ capacitação e certificação de empregados e/ou representantes a serem indicados pelo IGESDF, em cada localidade abrangida pelo Termo de Cooperação*
- IV. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO, BEM ASSIM DA CONCLUSÃO DAS ETAPAS OU FASES PROGRAMADAS

CRONOGRAMA - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PREVISÃO)

ITEM	PRINCIPAIS ETAPAS	2019												2020											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA																								
1.1	Emissão e assinatura do Termo de Cooperação																								
1.2	Emissão de Ordem de serviço																								
1.3	Realização de diagnóstico energético nas Unidades disponibilizadas																								
1.4	Divulgação de Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética																								
1.5	Apresentação de PEE junto à Concessionária de Energia																								
1.6	Análise e Julgamento dos PEE apresentados na Chamada Pública																								
1.7	Assinatura de Termo de Cooperação e Início das Atividades																								
1.8	Execução das ações de Eficiência Energética																								
1.9	Avaliação dos resultados do Projeto (Medição e Verificação)																								

Legenda:

	Início da Etapa
	Serviços a serem executados
	Finalização da Etapa