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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone
0800-6449060

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.2 596/2024
PROCESSO SEI N.2 04016-00094807/2023-81

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.2
596/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE
DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF E A
EMPRESA CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA
LTDA, PARA EXECUCAO DE SISTEMA ELETRICO
PARA ALIMENTACAO DO APARELHO DO
ANGIOGRAFO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO INSTITUTO DE GESTAO
ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
— IGESDF.

O INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL — IGESDF, pessoa
juridica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.2 28.481.233/0001-72, constituido sob a forma de
Servico Social Autbnomo (SSA), instituido pela Lei Distrital n.2 5.899, de 3 de julho de 2017, com
nomenclatura alterada pela Lei Distrital n.2 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentado por meio do
Decreto n.2 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, sediado no SHMS — Area Especial — Quadra 101 — Bloco
A, Brasilia-DF, CEP: 70.335-900, neste ato representado por seu Diretor de Administracdo e Logistica, Sr.
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR, portador do RG n.2 147***3 SSP/DF e inscrito no CPF
669.8** ***.87 doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CONSTRUTORA DINIZ
ALMEIDA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 02.270.280/0001-83
, estabelecida no ST. SAAN QUADRA 03 LOTE N.2 1060 - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA/DF, CEP: 70.632-320,
telefone: (61) 3226-9906, e-mail: contratoselicitacoes@construtoraplanalto.com.br, neste ato
representada por seu representante legal, o Sr. RICARDO DINIZ ALMEIDA, portador do RG n.2 1.***,909 -
SSP/DF, inscrito no CPF n.2 *** 075.*%**.20, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre
si, na convergéncia de seus interesses, ajustado, que mutuamente outorgam e aceitam, prometendo fazer
cumprir e respeitar por si e por seus sucessores, na forma da Lei, o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.2 596/2024, em conformidade com o Regulamento Préprio de Compras e Contrataces do
IGESDF, e conforme as seguintes clausulas e condicdes.

1. DO PROCEDIMENTO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento atende aos termos:
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(i) Da Solicitagdo da prorrogacdo do prazo de vigéncia, dilagio do prazo para o
recebimento da entrega da obra do CONTRATO N.2 596/2024 (147477326) apresentada pela area
demandante (156549039);

(ii) Da Solicitacdo de acréscimo realizada pela CONTRATADA (154909665);

(iii) Do Aceite da CONTRATADA quanto a dilagdo do prazo de execu¢do e acréscimo
(156746887);

(iv) Da Validacdo técnica da area demandante sobre planilha de acréscimo apresenta
pela CONTRATADA (154487660);

(v) da Declaragdo de Disponibilidade Or¢camentdria, emitida pela Coordenacgao de Custos
e Orcamento (156933565);

(vi) do Parecer SEI-GDF n.2 392/2024 - IGESDF/DP/GAB/ASJUR/CJIPRO (156840621),
emitido pela Assessoria Juridica, e do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes do IGESDF.

2. DO OBIJETO

CLAUSULA SEGUNDA - O presente Termo Aditivo tem por objeto:

a) A prorrogacdo do prazo de vigéncia do CONTRATO N.2 596/2024 (147477326), por
mais 78 (setenta e oito) dias, a contar de 24 de novembro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025, com
fundamento na Cldusula Sétima do Contrato Originario e no Regulamento Préprio de Compras e
Contratagdes do IGESDF;

b) A dilacdo do prazo de entrega de execucdo da obra para 05 de janeiro de 2025, com
fundamento na Clausula Décima Quinta do Contrato Originario e no Regulamento Préprio de Compras
e Contratacoes do IGESDF; e

c) O acréscimo de aproximadamente 15,714326231249% do valor contratual, com
fundamento no Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes do IGESDF.

3. DO VALOR TOTAL

CLAUSULA TERCEIRA - Apds a assinatura do presente Termo Aditivo, o valor total da
contratacdo passara de R$ 194.274,89 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) para RS 224.803,88 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trés reais e
oitenta e oito centavos), correspondendo ao acréscimo de 15,714326231249% sobre o valor total
atualmente firmado no CONTRATO N.2 596/2024, compreendendo todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto do CONTRATO Originario.

4. DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA compromete-se neste ato a prestar o reforco da
garantia contratual destinada a assegurar a plena execuc¢do do Contrato n.2 596/2024, no importe de RS
1.526,44 (um mil,_quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor acrescido de RS 30.528,99 (trinta mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e
nove centavos) ao contrato, nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des do IGESDF, em
uma das seguintes modalidades:

2/5


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=164863953&id_procedimento_atual=137556208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=f7580bba354ac29cbbd3d8f05776b79082ab4e2b2e7533ee6b6824ab6a0f990487f2e420efb4d5c16e54c9337ca8c30aa4ba03fe81e704a6ee8530711105adec939ff629575db72145b2d1d78cdadd468dc244a3722163e09e9579aaa5e87a45
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=174793532&id_procedimento_atual=137556208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=21039162acb81b6215d10a2e1fe6cbabebacdb385d34674c2070632c3d9286e887f2e420efb4d5c16e54c9337ca8c30aa4ba03fe81e704a6ee8530711105adec939ff629575db72145b2d1d78cdadd468dc244a3722163e09e9579aaa5e87a45
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=173005331&id_procedimento_atual=137556208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=f06263c1984947584f3851a0ee4ef926a0d528554ce3371692981630558c42ef87f2e420efb4d5c16e54c9337ca8c30aa4ba03fe81e704a6ee8530711105adec939ff629575db72145b2d1d78cdadd468dc244a3722163e09e9579aaa5e87a45
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=175009003&id_procedimento_atual=137556208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=08438a65e4e1452b3aba3f751d6f172780b16b2911c726f4e3463f8feba6995387f2e420efb4d5c16e54c9337ca8c30aa4ba03fe81e704a6ee8530711105adec939ff629575db72145b2d1d78cdadd468dc244a3722163e09e9579aaa5e87a45
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=172528929&id_procedimento_atual=137556208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=ce012c4b65ed973dfbb0034a129a69c108e97a36c726fecfdb17b179e49e57ef87f2e420efb4d5c16e54c9337ca8c30aa4ba03fe81e704a6ee8530711105adec939ff629575db72145b2d1d78cdadd468dc244a3722163e09e9579aaa5e87a45
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=175211495&id_procedimento_atual=137556208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=5153d916d614039b4d43ccc90eb5df301e307892c3457aab9ddaad9816a8619b87f2e420efb4d5c16e54c9337ca8c30aa4ba03fe81e704a6ee8530711105adec939ff629575db72145b2d1d78cdadd468dc244a3722163e09e9579aaa5e87a45
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=175110852&id_procedimento_atual=137556208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=7291ffd3365f6ab3595fcc6b8d2324740bc7d20cbc9b74d7d1d87186de4a289587f2e420efb4d5c16e54c9337ca8c30aa4ba03fe81e704a6ee8530711105adec939ff629575db72145b2d1d78cdadd468dc244a3722163e09e9579aaa5e87a45
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Resolucao-CA-IGESDF-n%C2%B0-042022.pdf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=164863953&id_procedimento_atual=137556208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=f7580bba354ac29cbbd3d8f05776b79082ab4e2b2e7533ee6b6824ab6a0f990487f2e420efb4d5c16e54c9337ca8c30aa4ba03fe81e704a6ee8530711105adec939ff629575db72145b2d1d78cdadd468dc244a3722163e09e9579aaa5e87a45
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Resolucao-CA-IGESDF-n%C2%B0-042022.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Resolucao-CA-IGESDF-n%C2%B0-042022.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Resolucao-CA-IGESDF-n%C2%B0-042022.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Resolucao-CA-IGESDF-n%C2%B0-042022.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Resolucao-CA-IGESDF-n%C2%B0-042022.pdf

29/11/2024, 10:27 SEI/GDF - 156934410 - Termo Aditivo

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=175212423&arvore=...

| - Caugdo em dinheiro;
Il - Fianca bancaria; ou

Il - Seguro garantia.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverd efetivar a prestacdo da garantia e
apresentar o comprovante respectivo, em até 05 (cinco) dias uteis contados da assinatura do presente
termo aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O periodo da garantia deverad compreender o prazo de vigéncia
do Contrato n.2 596/2024.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

| - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas.

Il - Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de culpa, ou dolo
durante a execugdo do Contrato.

[l - Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, e
obrigacOes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - A garantia em dinheiro deverd ser efetuada no Banco de Brasilia
(BRB) em favor do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - A garantia somente sera liberada apds o integral cumprimento de
todas as obrigagGes contratuais, inclusive o recolhimento de multas e satisfacdo dos prejuizos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia serd recalculada, nas mesmas condi¢des e proporcdes,
sempre que ocorrer alteracdo no valor desta avenca.

PARAGRAFO SETIMO - N3o serdo admitidas outras hipdteses de execuc¢do da garantia ndo
previstos neste instrumento.

5. SEGUROS EXIGIDOS PARA CONSTRUGAO

CLAUSULA QUINTA - A CONTRATADA compromete-se neste ato a prestar o refor¢o da apélice
de seguro da obra destinada a assegurar a plena execuc¢do do Contrato n.2 596/2024, no importe de RS
30.528,99 (trinta mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), correspondente ao valor
acrescido no contrato, em até 4 (quatro) dias corridos apds a assinatura do presente termo aditivo, com no
minimo as seguintes coberturas:
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| - 100% do valor do contrato;

Il - Danos da natureza e demais eventos;

Il - Erro de projeto.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo de garantia da obra serd de 12 (doze) meses a partir da
entrega definitiva da mesma, em conformidade com o Contrato n.2 596/2024.

6. DA PUBLICAGAO E DO REGISTRO

CLAUSULA SEXTA - O CONTRATANTE providenciarad a publicacdo do resumo deste Termo
Aditivo no sitio eletrénico do IGESDF na rede mundial de computadores, na forma do Regulamento Préprio
de Compras e Contratacées do IGESDF, bem como a publicagdo no Diario Oficial do Distrito Federal até o
quinto dia util do més seguinte a assinatura.

7. DA RATIFICACAO

CLAUSULA SETIMA - Ficam mantidas as demais cldusulas e condicdes constantes do
CONTRATO Originario e Termo Aditivo, observada a conformidade com o Regulamento Préprio de Compras
e Contratacdes do IGESDF e a legislacdo aplicavel a espécie.

E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Clausulas e condicdes
aqui pactuadas, as partes assinam o presente instrumento.

CONTRATANTE:

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR

Diretor de Administracao e Logistica

Instituto de Gestao Estratégica de Saude do Distrito Federal — IGESDF

E IGESDF

CONTRATADA:

RICARDO DINIZ ALMEIDA

Representante Legal

CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Diniz Almeida, Usuario Externo, em
25/11/2024, as 19:59, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR -
Matr.0001587-0, Diretor(a) Executivo(a), em 25/11/2024, as 22:16, conforme art. 62 do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 156934410 cédigo CRC= 6BO09FF5.
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