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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 597/2024

PROCESSO SEI N.º 04016-00094807/2023-81
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
597/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE
DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF E A
EMPRESA  CIVIL ENGENHARIA LTDA,  PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, EXAUSTÃO,
RENOVAÇÃO DE AR DA SALA DO ANGIÓGRAFO
(SISTEMA DE HEMODINÂMICA), PARA ATENDER
ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
– IGESDF.

 

 

O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — IGESDF, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.481.233/0001-72, constituído sob a forma de
Serviço Social Autônomo (SSA), instituído pela Lei Distrital n.º 5.899, de 3 de julho de 2017, com
nomenclatura alterada pela Lei Distrital n.º 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentado por meio do
Decreto n.º 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, sediado no SHMS — Área Especial — Quadra 101 — Bloco
A, Brasília-DF, CEP: 70.335-900, neste ato representado por seu  Diretor de Administração e Logística, Sr.
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR, portador do RG n.º 147***3 SSP/DF e inscrito no CPF
669.8**.***-87, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa  CIVIL ENGENHARIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.710.170/0001-22​, estabelecida
no SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04 - GUARÁ - BRASÍLIA/DF, CEP: 71.250-125, telefone: (61) 3363-
8942, e-mail:  tereza@civilengenharia.com.br​​,  neste ato representada por sua representante legal,
Sra.  TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, portadora RG n.º 17***45 - SSP/DF, inscrita no CPF n.º
491.***.***-91, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, na convergência de seus
interesses, ajustado, que mutuamente outorgam e aceitam, prometendo fazer cumprir e respeitar por si e
por seus sucessores, na forma da Lei, o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 597/2024,
em conformidade com o  Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, e conforme as
seguintes cláusulas e condições.

 

1. DO PROCEDIMENTO

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento atende aos termos:

 

29/11/2024, 10:27 SEI/GDF - 156934440 - Termo Aditivo

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=175212453&arvore=… 1/5

https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Resolucao-CA-IGESDF-n%C2%B0-042022.pdf


(i) Da Solicitação da prorrogação do prazo de vigência, dilação do prazo para o
recebimento da entrega da obra e acréscimo ao CONTRATO N.º 597/2024 (147478975), apresentada
pela área demandante (156549039);

(ii) da Carta de Aceite e Proposta da CONTRATADA quanto a prorrogação e acréscimo
(156924610);

(iii) da Declaração de Disponibilidade Orçamentária, emitida pela Coordenação de
Custos e Orçamento (156933565);

(iv) do Parecer SEI-GDF n.º 395/2024 - IGESDF/DP/GAB/ASJUR/CJPRO (156895159),
emitido pela Assessoria Jurídica, e do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

2. DO OBJETO

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo Aditivo tem por objeto:

 

a) A prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO N.º 597/2024 (147478975), por
mais 78 (setenta e oito) dias, a contar de 24 de novembro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025, com
fundamento na Cláusula Sétima do Contrato Originário e no Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF;

b) A dilação do prazo de entrega de execução da obra para 05 de janeiro de 2025, com
fundamento na Cláusula Décima Quinta do Contrato Originário e no Regulamento Próprio de Compras
e Contratações do IGESDF; e

c) O acréscimo de aproximadamente 19,324903648772% do valor contratual, com
fundamento no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

3. DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO COM ACRÉSCIMO

 

CLÁUSULA TERCEIRA  - Após a assinatura do presente Termo Aditivo, o valor total da
contratação passará de R$ 413.718,13 (quatrocentos e treze mil, setecentos e dezoito reais e treze
centavos)  para R$ 493.668,76 (quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e
setenta e seis centavos), correspondendo ao acréscimo de 19,324903648772%  sobre o valor total
atualmente firmado no CONTRATO N.º 597/2024, compreendendo todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto do CONTRATO Originário.

 

4. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

CLÁUSULA QUARTA  - A CONTRATADA compromete-se neste ato a prestar o reforço da
garantia contratual destinada a assegurar a plena execução do Contrato n.º 597/2024, no importe de R$
79.950,63 (setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos), correspondente a
5% (cinco por cento) do valor acrescido de R$ 3.997,53 (três mil, novecentos e noventa e sete reais e
cinquenta e três centavos) ao contrato, nos termos do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do
IGESDF, em uma das seguintes modalidades:

 

I - Caução em dinheiro;
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II - Fiança bancária; ou

III - Seguro garantia.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo, em até 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do presente
termo aditivo.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O período da garantia deverá compreender o prazo de vigência
do Contrato n.º 597/2024.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o
pagamento de:

 

I - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas.

II - Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de culpa, ou dolo
durante a execução do Contrato.

III - Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA,  e
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA.

 

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco de Brasília
(BRB) em favor do CONTRATANTE.

 

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de
todas as obrigações contratuais, inclusive o recolhimento de multas e satisfação dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros.

 

PARÁGRAFO SEXTO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer alteração no valor desta avença.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não serão admitidas outras hipóteses de execução da garantia não
previstos neste instrumento.

 

5. SEGUROS EXIGIDOS PARA CONSTRUÇÃO

 

CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA compromete-se neste ato a prestar o reforço da apólice
de seguro da obra destinada a assegurar a plena execução do Contrato n.º 597/2024, no importe de R$
79.950,63 (setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos), correspondente
ao valor acrescido no contrato, em até 4 (quatro) dias corridos após a assinatura do presente termo aditivo,
com no mínimo as seguintes coberturas:

 

I - 100% do valor do contrato;

II - Danos da natureza e demais eventos;
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III - Erro de projeto.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo de garantia da obra será de 12 (doze) meses a partir da
entrega definitiva da mesma, em conformidade com o Contrato n.º 597/2024.

 

6. DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

CLÁUSULA SEXTA -  O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo deste Termo
Aditivo no sítio eletrônico do IGESDF na rede mundial de computadores, na forma do Regulamento Próprio
de Compras e Contratações do IGESDF, bem como a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal até o
quinto dia útil do mês seguinte à assinatura.

 

7. DA RATIFICAÇÃO

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do
CONTRATO Originário e Termo Aditivo, observada a conformidade com o Regulamento Próprio de Compras
e Contratações do IGESDF e a legislação aplicável à espécie.

 

E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Cláusulas e condições
aqui pactuadas, as partes assinam o presente instrumento.

 

 

CONTRATANTE:

 

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR

Diretor de Administração e Logística

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal — IGESDF

 

CONTRATADA:

 

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

Representante Legal

CIVIL ENGENHARIA LTDA

 

Documento assinado eletronicamente por TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, RG n.º
1778345 - SSP/DF, Usuário Externo, em 25/11/2024, às 20:43, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR -
Matr.0001587-0, Diretor(a) Executivo(a), em 25/11/2024, às 22:17, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 156934440 código CRC= 3908695D.
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