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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 596/2024

PROCESSO SEI N.º 04016-00094807/2023-81
 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N.º 596/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF E A
EMPRESA  CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA
LTDA,  PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA
ELÉTRICO PARA ALIMENTAÇÃO DO
APARELHO DO ANGIÓGRAFO, PARA ATENDER
ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL – IGESDF.

 

 

O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — IGESDF,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.481.233/0001-72, constituído sob a
forma de Serviço Social Autônomo (SSA), instituído pela Lei Distrital n.º 5.899, de 3 de julho de 2017, com
nomenclatura alterada pela Lei Distrital n.º 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentado por meio do
Decreto n.º 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, sediado no SHMS — Área Especial — Quadra 101 —
Bloco A, Brasília-DF, CEP: 70.335-900, neste ato representado por seu  Diretor de Administração e
Logística, Sr. RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR, portador do RG n.º 147***3 SSP/DF e inscrito no
CPF 669.8**.***-87, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CONSTRUTORA
DINIZ ALMEIDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.270.280/0001-
83​,  estabelecida no  ST. SAAN QUADRA 03 LOTE N.º 1060 - ZONA INDUSTRIAL  - BRASÍLIA/DF,
CEP:  70.632-320, telefone:  (61) 3226-9906, e-mail:  contratoselicitacoes@construtoraplanalto.com.br​​
,  neste ato representada por seu  representante legal, o  Sr.  RICARDO DINIZ ALMEIDA,  portador  do RG
n.º  1.***.909 - SSP/DF, inscrito no  CPF n.º  ***.075.***-20,  doravante denominada
simplesmente  CONTRATADA, têm entre si, na convergência de seus interesses,  ajustado, que
mutuamente outorgam e aceitam, prometendo fazer cumprir e respeitar por si e por seus sucessores, na
forma da Lei, o presente TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 596/2024, em conformidade com
o  Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, e conforme as seguintes cláusulas e
condições.

 

1. DO PROCEDIMENTO

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento atende aos termos:
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(i) Da Solicitação da prorrogação do prazo de vigência e dilação do prazo para o
recebimento da entrega da obra do CONTRATO N.º 596/2024 (147477326) apresentada pela área
demandante (162198180);

(ii) Do Aceite e Proposta da CONTRATADA quanto à prorrogação e dilação do prazo de
execução (162244036 e 162295145);

(iii) do Parecer SEI-GDF n.º 86/2025 - IGESDF/DP/GAB/ASJUR/CJPRO (162574415),
emitido pela Assessoria Jurídica, e do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

2. DO OBJETO

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo Aditivo tem por objeto:

 

a) A prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO N.º 596/2024 (147477326), por
mais 53 (cinquenta e três)  dias, a contar de 10 de fevereiro de 2025 a 04 de abril de 2025, com
fundamento na Cláusula Sétima do Contrato Originário e no Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF;

b) A dilação do prazo de entrega de execução da obra para 04 de abril de 2025, com
fundamento na Cláusula Décima Quinta do Contrato Originário e no Regulamento Próprio de
Compras e Contratações do IGESDF.

 

3. DO VALOR TOTAL

 

CLÁUSULA TERCEIRA  - Após a assinatura do presente Termo Aditivo, o valor total da
contratação PERMANECERÁ  em  R$ 240.954,06 (duzentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e
quatro reais e seis centavos), compreendendo todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto do CONTRATO Originário.

 

4. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

CLÁUSULA QUARTA  -  A CONTRATADA compromete-se neste ato a prestar a garantia
contratual destinada a assegurar a plena execução do Contrato n.º 596/2024, no importe de R$
12.047,70 (doze mil quarenta e sete reais e setenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total estimado da contratação de R$ 240.954,06 (duzentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta
e quatro reais e seis centavos), nos termos do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do
IGESDF, em uma das seguintes modalidades:

 

I - Caução em dinheiro;

II - Fiança bancária; ou

III - Seguro garantia.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo, em até 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do presente
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termo aditivo.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O período da garantia deverá compreender o prazo de vigência
do Contrato n.º 596/2024.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará
o pagamento de:

 

I - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas.

II - Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de culpa, ou dolo
durante a execução do Contrato.

III - Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA,  e
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA.

 

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco de Brasília
(BRB) em favor do CONTRATANTE.

 

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de
todas as obrigações contratuais, inclusive o recolhimento de multas e satisfação dos prejuízos causados
ao CONTRATANTE ou a terceiros.

 

PARÁGRAFO SEXTO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer alteração no valor desta avença.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não serão admitidas outras hipóteses de execução da garantia não
previstos neste instrumento.

 

5. SEGUROS EXIGIDOS PARA CONSTRUÇÃO

 

CLÁUSULA QUINTA  -  A CONTRATADA compromete-se neste ato a prestar a apólice de
seguro da obra destinada a assegurar a plena execução do Contrato n.º 596/2024, no importe de R$
240.954,06 (duzentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos),
correspondente ao valor total, em até 4 (quatro) dias corridos  após a assinatura do presente termo
aditivo, com no mínimo as seguintes coberturas:

 

I - 100% do valor do contrato;

II - Danos da natureza e demais eventos;

III - Erro de projeto.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia da obra será de 12 (doze) meses a partir da
entrega definitiva da mesma, em conformidade com o Contrato n.º 596/2024.
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6. DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

CLÁUSULA SEXTA -  O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo deste Termo
Aditivo no sítio eletrônico do IGESDF na rede mundial de computadores, na forma do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, bem como a publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal até o quinto dia útil do mês seguinte à assinatura.

 

7. DA RATIFICAÇÃO

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do
CONTRATO Originário e Termos Aditivos, observada a conformidade com o Regulamento Próprio de
Compras e Contratações do IGESDF e a legislação aplicável à espécie.

 

E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Cláusulas e condições
aqui pactuadas, as partes assinam o presente instrumento.

 

 

CONTRATANTE:

 

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR

Diretor de Administração e Logística

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal — IGESDF

 

CONTRATADA:

 

RICARDO DINIZ ALMEIDA

Representante Legal

CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Diniz Almeida, Usuário Externo, em
10/02/2025, às 14:18, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR -
Matr.0001587-0, Diretor(a) Executivo(a), em 10/02/2025, às 18:18, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 162723393 código CRC= E9DC3FA4.
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