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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.2 521/2025 - IGESDF
PROCESSO SEI N.2 04016-00046874/2025-51

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.2 521/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO
DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF E A EMPRESA ELLO
DISTRIBUIGAO LTDA, CUJO OBJETO E A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA ENTREGA DO SALDO
REMANESCENTE E SUPRESSAO.

O INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL — IGESDF, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.2
28.481.233/0001-72, constituido sob a forma de Servigo Social Auténomo (SSA), instituido pela Lei Distrital n.2 5.899, de 3 de julho de 2017, com nomenclatura
alterada pela Lei Distrital n.2 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentado por meio do Decreto n.2 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, sediado no SHMS —
Area Especial — Quadra 101 — Bloco A, Brasilia—DF, CEP: 70.335-900, neste ato representado por sua Diretora de Infraestrutura, Logistica e Obras - Interina, Sra.
BARBARA LIRA FREITAS SANTOS, portadora do RG n.2 254%*** _ SESP/DF e inscrita no CPF n.2 029.7**.***.00, doravante denominada CONTRATANTE e, do
outro lado, a empresa ELLO DISTRIBUICAO LTDA, inscrita no CNPJ n.2 14.115.388/0002-61, estabelecida em TR SIA TRECHO 3, N2 695, LOTE 625, SALA 221 E
223, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF, CEP: 71.200-038, telefone: (62) 3218-5731, e-mail: todos@ellodistribuicao.com.br, neste ato representada por
seu Representante Legal, Sr. WILLIAM JEOVA DA SILVA PERILLO, portador do RG n.2 3***90* DGPC/GO, inscrito no CPF n.2 *** 056.***.04, na qualidade de
CONTRATADA, tém entre si, na convergéncia de seus interesses, ajustado que mutuamente outorgam e aceitam, prometendo fazer cumprir e respeitar por si e
por seus sucessores, na forma da Lei, resolvem celebrar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.2 521/2025 — IGESDF, conforme o Regulamento
Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, e segundo as seguintes clausulas e condigdes.

1. DO PROCEDIMENTO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento atende aos termos:

(i) da solicitagdo de prorrogacdo do saldo remanescente e supressdo do CONTRATO N.2 521/2025 (173707736), apresentada pela area
demandante (196506391 e 203659699);

(i) do Aceite e Proposta da CONTRATADA quanto a prorrogagdo do saldo remanescente e supressdo (198298374, 205588531 e 205588428);

(i) da Declaragdo de Disponibilidade Orgamentaria, emitida pelo Nucleo de Execugdo Orgamentaria (205834733);
(iv) da pesquisa de vantajosidade, emitido pelo Nticleo de Compras de Insumos (197423982); e
(v) do Parecer SEI-GDF n.2 443/2026 - IGESDF/DP/SJUR/CJCT (206144765), emitido pela Superintendéncia Juridica.

2. DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA — O presente Termo Aditivo tem por objeto:

a) a prorrogac¢do do prazo de vigéncia para entrega do saldo remanescente do CONTRATO N.2 521/2025 (173707736), por mais 06 (seis)
meses, a contar de 04 de julho de 2026 a 04 de janeiro de 2027 ou até a entrega total do objeto contratado, o que ocorrer primeiro, com
fundamento na Cldusula Quinta do Contrato Originario e no Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des, aprovado pela Resolugdo N2 3,
de 29 de Agosto de 2024;

b) a supressdo de saldo remanescente no percentual de aproximadamente 66,95% do quantitativo do item MV 738 — EQUIPO
INTERMEDIARIO 2 VIAS 15 CM +/- 2 CM ESTERIL, o que corresponde a 62,894% do valor total inicial atualizado do CONTRATO N.2 521/2025
(173707736), com fundamento no Paragrafo Unico da Clausula Nona do Contrato Origindrio e no Regulamento Préprio de Compras e
Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024; e

c) ainclusdo de clausula de rescisdo a termo.

3. DA SUPRESSAO

CLAUSULA TERCEIRA - Aplica-se a supressido do saldo remanescente, no percentual de aproximadamente 66,95% do quantitativo do item MV
738 — EQUIPO INTERMEDIARIO 2 VIAS 15 CM +/- 2 CM ESTERIL, o que corresponde a 62,894% do valor total inicial atualizado do CONTRATO N.2 521/2025
(173707736), com fundamento no Paragrafo Unico da Clausula Nona do Contrato Originario e no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado
pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, conforme tabela abaixo:
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5 738 EQUIPO INTERMEDIARIO 2 VIAS 15 CM +/-2 CM ESTERIL UNIDADE 675.000 451.910 RS 0,61 RS 275.665,10

VALOR TOTAL DA SUPRESSAO: RS 275.665,10 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos).

4. DO VALOR

CLAUSULA QUARTA — Apds a assinatura do presente Termo Aditivo, consoante a prorrogacdo do prazo de vigéncia para entrega do saldo
remanescente e supressdo do item MV 738, o valor total estimado do contrato passa a ser de R$ 26.550,00 (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta
reais), compreendendo todas as despesas ordindrias, diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo, conforme tabela abaixo:

VALOR|

ITEM CODIGO MV DESCRICAO APRESENTAGCAO QUANTIDADE (

6 736 EQUIPO INTERMEDIARIO 4 VIAS 15CM (+/- 2 CM) ESTERIL UNIDADE 22.500 RS

Valor Total da Contratagdo: RS 26.550,00 (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta reais).

5. DA RESCISAO A TERMO

CLAUSULA QUINTA - Fica expressamente pactuado que a presente contratacio poderad perder sua vigéncia antes do término do periodo
mencionado, podendo ser rescindido a termo, unilateralmente, no todo ou em parte, antes do término do prazo solicitado, em razdo da conclusdo de Processo
Regular que abranja o mesmo objeto da presente contratagdo, mediante envio prévio de comunicagdo a CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias, sem incidéncia de multa ou quaisquer penalidades.

6. DA PUBLICAGAO E DO REGISTRO

CLAUSULA SEXTA — O CONTRATANTE providenciara a publicacdo do extrato/resumo deste instrumento no sitio eletronico do IGESDF na rede
mundial de computadores, bem como no Diario Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia Util do més seguinte a assinatura, em observancia aos arts. 22 e 102
do Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

7. DA RATIFICACAO

CLAUSULA SETIMA — Ficam mantidas as demais clausulas e condigdes constantes do CONTRATO originario, observada a conformidade com
o Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024 e a legislagdo aplicavel a espécie.

E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Clausulas e condi¢gBes aqui pactuadas, as partes assinam o presente
instrumento.

CONTRATANTE:
Barbara Lira Freitas Santos
- Diretora de Infraestrutura, Logistica e Obras - Interina
u IGESDF Diretoria de Infraestrutura, Logistica e Obras
dilog@igesdf.org.br
(+55) 61 3550-8762
CONTRATADA:

WILLIAM JEOVA DA SILVA PERILLO

Representante Legal

ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Documento assinado eletronicamente por William Jeova da Silva Perillo, Usuario Externo, em
25/06/2026, as 16:38, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por BARBARA LIRA FREITAS SANTOS - Matr.0001618-2,
Diretor(a) Executivo(a), em 06/07/2026, as 12:41, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal n 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 206418837 cédigo CRC= 6409BA42.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
SMHS - Area Especial, Q. 101 - Bairro Asa Sul - CEP 70.335-900 -
Telefone(s):
Sitio - igesdf.org.br

04016-00046874/2025-51 Doc. SEI/GDF 206418837

Criado por 00009930, versao 4 por 00017269 em 23/06/2026 14:24:41.



