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CONTRATO n2 017/2026 - IGESDF

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO
FEDERAL-IGESDF E A EMPRESA V4 CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, PARA A CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA
UNIDADE DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (HBDF), BEM COMO A
ELABORAGAO DE PROJETO AS BUILT (COMO CONSTRUIDO) DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES
DE ENGENHARIA, NOS MOLDES PRECONIZADOS NO EDITAL N.2 031/2025.

O INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL — IGESDF, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.2
28.481.233/0001-72, constituido sob a forma de Servigo Social Auténomo (SSA), instituido pela Lei Distrital n.2 5.899, de 3 de julho de 2017, com nomenclatura
alterada pela Lei Distrital n.2 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentado por meio do Decreto n.2 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, sediado no SHMS —
Area Especial — Quadra 101 — Bloco A, Brasilia-DF, CEP: 70.335-900, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, o Senhor CLEBER MONTEIRO
FERNANDES, inscrito sob o CPF n.2 144 *** ***_00, e portador do RG n.2 38** **6 - SSP/DF, por seu Diretor Vice-Presidente, o Senhor RUBENS DE OLIVEIRA
PIMENTEL JUNIOR, portador do RG n.2 1.,*** *13 SSP/DF e CPF n.2 669.*** ***.87 e por seu Diretor de Infraestrutura, Logistica e Obras, o Senhor MARCOS
DUTRA VARGAS, inscrito sob o CPF n.2 696.*** *51-** e portador do RG n? 1.**2.8** SSP/DF, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa V4 CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ n.2 14.053.556/0001-50, estabelecida a ST SCN QUADRA 2 BLOCO A, NUMERO 190, SALA 502
PARTE T-1, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP: 70.712-900, telefone: (61) 3965-0000, e-mail: neto.engenhariav4@gmail.com, neste ato representada por seu
Representante Legal, o Senhor. AUGUSTO VILALVA DE SANT’ANNA, portador do RG n.2 1.*** *32 SSP/BA, inscrito(a) sob o CPF n.2 *** 677 ***.04, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, conforme condigbes e especificagdes constante no Elemento Técnico 40 (189360846),
Edital de Selecdo de Fornecedores n.2 031/2025 (189814493), realizado conforme condigbes e especificagdes constantes no Regulamento Préprio de Compras e
ContratagGes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024 e demais ordenamentos legais pertinentes, que aceitam e se obrigam, ratificam e
outorgam, por si e seus sucessores, pelas clausulas a seguir descritas.

1. DOS PROCEDIMENTOS

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento obedece aos termos do Elemento Técnico 40 (189360846); do Edital de Selegdo de Fornecedores
n.2 031/2025 (189814493); do Parecer SEI-GDF n.2 907/2025 - IGESDF/DP/SJUR/CICT (188404862), emitido pela Superintendéncia Juridica; da Declaragdo de
Disponibilidade Orgcamentaria emitida pelo Nucleo de Execu¢do Orcamentaria - IGESDF/DP/SUCFC/GECOR/NUEXO (191348867); da Proposta apresentada pela
CONTRATADA (190935096); e do Termo de Homologagdo - IGESDF/DP/DVP/SUCON (192095269); conforme o Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes,
aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

2. DO OBJETO E DA DESCRICAO DOS SERVICOS

CLAUSULA SEGUNDA - Constitui o objeto do presente contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (HBDF), bem como a elaboragdo de projeto
as built (como construido) de arquitetura e complementares de engenharia, conforme especificagdo do Elemento Técnico 40 (189360846), Edital de Selegcdo de
Fornecedores n.2 031/2025 (189814493) e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA (190935096), documentos integrantes e indissociaveis deste
instrumento de CONTRATO, como se nele estivesse transcrito.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O regime de execucédo do objeto contratual se dara por Empreitada por Preco Global.

PARAGRAFO SEGUNDO - Todos os documentos técnicos foram elaborados em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal
de Contas do Distrito Federal (TCDF) e em conformidade com as orientagdes contidas na Cartilha Minuta de Instrumento de Padroniza¢do dos Procedimentos de
Contratagdo de Obras e Servigos de Engenharia da Advocacia Geral da Unido (AGU) (doc. SEI n2 185799844).

PARAGRAFO TERCEIRO — Cabe & CONTRATADA a prestacdo dos servicos de execucdo e instalagdo, com fornecimento de materiais e m3o de obra
completa para a realizagdo obra de reforma da Unidade de Radioterapia do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), de acordo com as especificagdes,
quantidades e demais condigBes constantes neste Instrumento contratual, para atender as necessidades do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito
Federal - IGESDF, no HBDF.

PARAGRAFO QUARTO - A solugdo técnica proposta prevé a execugdo de uma reforma parcial e programada da Unidade de Radioterapia do HBDF,
abrangendo reforgo estrutural das bases de apoio, readequagdo elétrica e de climatizagdo, implantagdo de gases medicinais, nova blindagem radioldgica
conforme calculo fisico e substituigdo da cobertura por laje técnica em concreto armado, além da modernizagdo dos acabamentos, acessos e sistemas de CFTV e
dados.
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PARAGRAFO QUINTO — A execugdo serd realizada de forma sequencial, iniciando-se pelo Bunker 02 (Halcyon Elite) e, posteriormente, pelo Bunker
01 (Halcyon Drive), garantindo a manutengdo dos atendimentos durante a obra. A intervengdo proporcionara maior seguranca radioldgica, eficiéncia energética e
melhoria da ambiéncia hospitalar, resultando na ampliagdo da capacidade assistencial e na valorizagdo da infraestrutura existente.

PARAGRAFO SEXTO — A execucdo dos servicos deve obedecer a todas as normas técnicas vigentes e exigiveis no que couber aos trabalhos,
editadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras normas pertinentes regulamentadas por Orgdos Oficiais, como Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), Ministério da Saude (MS), Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), entre outros, visando o desempenho e operacionalidade da
Unidade construida.

PARAGRAFO SETIMO — Ficara a cargo da CONTRATADA a sele¢do de fornecedores, e a responsabilidade pela obtengdo do Alvara de Construgdo e as
certidGes negativas de débito necessdrias.

PARAGRAFO OITAVO - Os servicos contratados encontram-se nos projetos anexos ao Elemento Técnico 40 (189360846), entregando todos os
servigos e materiais para pleno funcionamento.

PARAGRAFO NONO - Os servigos contratados somente serdo iniciados mediante emissdo de Ordem de Servigo de Execugdo de Obra.

PARAGRAFO DECIMO - O prazo definido para a execucdo do objeto deste Instrumento contratual esta atrelado & complexidade para a execugdo
de atividades inerentes a prestagdo dos servigos de execu¢do e instalagdo, com fornecimento de materiais e mdo de obra completa, conforme Item 12 do
Elemento Técnico 40 (189360846).

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Durante a execugdo dos trabalhos, a CONTRATANTE providenciara a verificacdo e analise da conformidade dos
servigos, de acordo com os critérios definidos no Elemento Técnico (185891846) (Anexos) e seus Encartes, podendo solicitar, sem custos adicionais, os
esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessdrios apos as entregas.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Para recebimento dos servigos executados, serda emitido como instrumento formal para confirmagdo do
término da prestagdo de servico o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) ou provisério, com prazo estabelecido no contrato para a entrega dos servicos em
exigéncia.

3. DOS PRAZOS

CLAUSULA TERCEIRA — A execucio do objeto deverd acontecer no prazo maximo de 6 (seis) meses.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo estabelecido para a execucdo do objeto deve ser contabilizado dentro do prazo estabelecido da vigéncia
contratual.

PARAGRAFO SEGUNDO - A referida vigéncia ndo exonera o fornecedor do cumprimento da garantia, contados a partir da data do termo de
recebimento definitivo do objeto.

PARAGRAFO TERCEIRO — Obrigatoriamente, a CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverio realizar reunido, em até 10 (dez) dias corridos contados a
partir da assinatura do contrato, para discussdo dos projetos da obra, com a participacdo dos respectivos autores e/ou analistas dos projetos, definidos pela
Geréncia de Obras e Fiscalizagdo.

PARAGRAFO QUARTO — Dever3 ser lavrada ata para registro das ocorréncias da reunido.

PARAGRAFO QUINTO - A reuni3o visa a avaliacdo conjunta e agilizar as decisdes técnicas para definir medidas referentes a execugdo da obra com
a qualidade necessaria e no prazo previsto.

PARAGRAFO SEXTO — Na ocasido da primeira reunido, a CONTRATADA devera apresentar, as suas expensas:

| - O Termo de Andlise Técnica, conforme modelo disponibilizado pela Geréncia de Obras Fiscalizagdo, contendo avaliagdo minuciosa da
documentagdo técnica disponibilizada por ocasido do certame, bem como o planejamento da obra, discutindo com a FISCALIZAGCAO, bem como
esclarecendo duvidas porventura existentes.

Il - O Plano de Obras, contemplando o planejamento completo de execugdo dos servigos, etapas, demonstrando os caminhos criticos, grafico de
Gant, PERT/CPM, entre outros.

PARAGRAFO SETIMO — A execucio do objeto do Contrato devera ser planejada e controlada através do Cronograma Fisico-Financeiro elaborado
pela CONTRATANTE, observando os desembolsos maximos por etapa previstos no cronograma fisico-financeiro referencial do certame.

PARAGRAFO OITAVO - Caso seja necessario a apresentagdo de um novo Cronograma Fisico-Financeiro, este devera ser submetido a FISCALIZAGCAO
no momento da reunido inicial, no qual a CONTRATANTE devera observar que os itens relativos a Administragdo Local da obra deverdo ser proporcionais a
execucdo financeira do contrato, em cada uma das etapas previstas.

PARAGRAFO NONO - Os aditivos contratuais, quando justificados, contardo com orgamentos especificos, que deverdo ser aprovados pela
FISCALIZAGAO do contrato.
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| - Os orgamentos serdo detalhados em planilhas em que a defini¢do dos custos unitarios dos servigos obedecera aos seguintes critérios:

a) Se a alteragdo contratual contemplar acréscimos ou supressées de servigos constantes do orgamento sintético contratado serdo adotados os
seus custos unitarios vigentes na planilha orgamentaria contratada;

Il - Se a alteragdo contratual se referir a servigos que ndo constam no orgamento sintético contratado, sera observado, o critério abaixo, na ordem
apresentada a seguir:

a) Sera utilizado tabela SINAPI da Caixa Econdmica Federal;
b) O custo referéncia dos insumos sera obtido mediante ampla pesquisa de pregos no mercado, com mao de obra da tabela SINAPI;

c) Referéncia de pesquisa publicas nacionais.

PARAGRAFO DECIMO — Havendo necessidade de prorrogagdo do cronograma de entrega do objeto contratual, por responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, por eventuais atrasos no fornecimento de insumos, matérias primas, equipamentos e outros ainda que de terceiros, a CONTRATADA devera
apresentar justificativa técnica formal para a FISCALIZACAO, que deverd proceder conforme o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Em casos de atrasos ocasionados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA pode revisar o cronograma definido na
reunido de alinhamento, sem Onus para ambas as partes, desde que as partes estejam de acordo quanto a elaboragdo de novo cronograma mediante
comunicagdo no prazo de até 24 horas do evento e seja relatado o seu impacto, sendo necessario justificativa técnica.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — N3o se incluem nos casos de extremos e fora do controle da CONTRATADA hipdteses de greves, seja de
rodovidrios, seus préprios colaboradores ou outros profissionais, sob pena de penalidades a ser aplicada pela FISCALIZAGAO conforme o Regulamento Préprio de
Compras e Contratagdes do IGESDF.

4. DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

CLAUSULA QUARTA - A identificagdo dos servigos e obras deverd ser realizada por meio da instalagdo de placa, conforme modelo fornecido pela
Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Durante o primeiro més, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servico para a Execugdo de Obra pela
CONTRATADA, devera ser elaborado o PGRCC — Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil e obtidas todas as licengas e autorizagdes necessarias a
execucdo dos servigos objeto da pretensa contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA devera executar o canteiro de obras observando o que prevé o Cédigo de Obras e Edificacdes, bem
como as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO — Todos os trabalhos técnicos elaborados pela CONTRATADA deverio ser registrados no CREA e/ou CAU e apresentadas as
respectivas Anotacdes de Responsabilidades Técnicas — ARTs e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas -RRTs.

PARAGRAFO QUARTO — Durante a execugdo dos servigos, devera ser preenchido e assinado, diariamente, Diario de Servigos e Obras, devendo,
preferencialmente, incluir fotografias da obra para melhor registrar as ocorréncias, que devera ser assinado pelos responsaveis da fiscalizagdo da CONTRATADA e
da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO — No Diario deverdo constar as seguintes anotacdes Pela CONTRATADA:

| - CondigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos.

1| - Efetivos didrios de operarios existentes.

11l - Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.
IV - MedigOes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados.

V - Consultas a FISCALIZACAO.

VI - Respostas as interpelagdes da FISCALIZAGAO.

VII - Acidentes ocorridos na execugdo da obra.

VIII - Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execugdo da obra.

IX - Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua.

X - Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

PARAGRAFO SEXTO — No Diario deverdo constar as seguintes anotagtes Pela FISCALIZAGAO:

| - Preenchimento dos cabegalhos.

Il - Aprovagdo das medigdes para faturamento.

11l - Juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e cronogramas.
IV - Observagdes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diario de Obras.

V - Solugbes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA.



VI - Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua
equipe.

VII - Determinagdo de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e especificagdes.
VIII - Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Didrio de Obras.

IX - Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZACAO.

PARAGRAFO SETIMO — Acerca de qualquer decisdo da FISCALIZAGAO sobre assuntos ndo previstos no Elemento Técnico 40 (189360846) ou no
Contrato, caso a CONTRATADA se julgue prejudicada, serd garantido o direito ao contraditério e ampla defesa das partes.

5. DAS MEDICOES RECEBIMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS

CLAUSULA QUINTA - Os servicos executados serdo objeto de medigdo mensal conforme Cronograma Fisico-Financeiro, anexo ao Elemento Técnico
40 (189360846).

PARAGRAFO PRIMEIRO — A liberagdo para emissdo da nota fiscal para pagamento sera realizada pelo Fiscal Técnico do Contrato, definido pela
Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, que atestara os servigos apds a conferéncia da medicdo e dos Relatérios, de acordo com o cumprimento das etapas do
cronograma.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se apds o recebimento for identificada qualquer falha na execucdo dos servigos, cuja responsabilidade seja atribuida a
CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do recebimento definitivo sera interrompido, devendo a CONTRATADA realizar os reparos, corregdo das falhas e efetiva
conclusdo do que foi apontado recomegando sua contagem apds a regularizagdo das falhas detectadas.

PARAGRAFO TERCEIRO — O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil, administrativa e criminal pelos prazos legais
da CONTRATADA pela solidez e seguranga dos servigos, durante o periodo de garantia de 12 meses.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento ser3 feito conforme etapas concluidas e estabelecidas no Cronograma Fisico- Financeiro Executivo, definido
para a execugao deste objeto.

6. DA VIGENCIA

CLAUSULA SEXTA — O presente CONTRATO tera vigéncia de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O fim da vigéncia ndo exonera o fornecedor do cumprimento da garantia minima do(s) servico(s), contados a partir da
data do termo de recebimento definitivo do objeto.

PARAGRAFO SEGUNDO - O Contrato podera ser prorrogado de acordo com as partes, mediante Termo Aditivo e ndo poderd ultrapassar o limite
maximo de 60 (sessenta) meses, conforme preconiza no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de
2024.

PARAGRAFO TERCEIRO — Caso exista risco a vida dos pacientes, a CONTRATADA se obriga a manter o fornecimento de bens e servicos por, no
minimo, 90 (noventa) dias, ou até a celebragdo de contrato com outro fornecedor, conforme o disposto no art. 97, inciso XI do Regulamento Préprio de Compras
e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO QUARTO - O descumprimento do PARAGRAFO TERCEIRO confere ao CONTRATANTE hipétese de aquisigio emergencial com outro
fornecedor, podendo cobrar judicial ou extrajudicialmente a diferenga de valores entre o pactuado no presente instrumento e o que efetivamente foi adquirido
emergencialmente.

7. DO VALOR

CLAUSULA SETIMA - O valor global estimado deste CONTRATO é de RS 2.333.345,34 (dois milhdes, trezentos e trinta e trés mil trezentos e
quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), compreendendo todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

8. DO PAGAMENTO

CLAUSULA OITAVA - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverd observar as condicdes previstas neste instrumento e no item 17. DO
PAGAMENTO, constante no Edital relacionado a este Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento serd feito conforme etapas concluidas e estabelecidas no Cronograma Fisico- Financeiro Executivo a ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAGCAO.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os documentos fiscais serdo atestados pelo fiscal do contrato apds o recebimento dos servigos.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Os documentos fiscais deveréo, obrigatoriamente, discriminar o objeto da contrataggo.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera realizado de acordo com o cronograma de execugdo dos servigos em até 30 (trinta) dias corridos, por
meio de depdsito bancario em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela unidade responsével.

PARAGRAFO QUINTO — Os pagamentos deverao ser realizados, exclusivamente, por meio de transagdo bancaria registrada em nome do respectivo
favorecido, seja este, pessoa fisica ou juridica, vinculada ao respectivo CPF ou CNPJ, ndo sendo permitidos pagamentos a terceiros. No caso de pagamentos
internacionais, serdo utilizados os meios oficiais e legitimos autorizados pelo Banco Central;

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo de nota fiscal, conforme segue:

| - Nota Fiscal individual;

Il - A empresa devera emitir uma nota fiscal especifica para cada pedido e respectiva entrega efetuada, na forma abaixo:

NOME: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF.
CNPJ: 28.481.233/0001-72.
ENDEREGO: SMHS, AREA ESPECIAL, QUADRA 101, BLOCO A, CEP: 70.335-900 - BRASILIA/DF.

PARAGRAFO SETIMO - Na nota fiscal ou fatura devera constar obrigatoriamente a unidade referente da execucdo da reforma, o nimero do
contrato, o nome da instituicdo bancaria, o nimero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizacdo do pagamento obrigatoriamente por meio
de depdsito/transferéncia bancdria, a critério do CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorre¢des ou em desacordo com a legislagdo vigente, serdo
devolvidas e o prazo para pagamento passara a ser contado a partir da reapresentagdo das mesmas.

PARAGRAFO NONO - Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF liberara a parte n3o sujeita a contestacdo, retendo o
restante do pagamento até que seja sanado o problema.

PARAGRAFO DECIMO — Havendo necessidade de providéncias complementares a serem realizadas por parte do Fornecedor, o decurso do prazo
de pagamento sera interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas e ndo sera devida atualizagdo financeira.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O atraso do pagamento, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, apds o determinado no PARAGRAFO QUARTO desta
CLAUSULA, n3o implica no direito da suspens3do da empresa CONTRATADA ao cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situagdo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Os pagamentos ficam condicionados a manifestacdo de conformidade pelo Fiscal do contrato, observando as
regularidades exigidas no instrumento convocatério original.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Os pagamentos referentes aos bens demandados com cotagdo em USS (délar americano), comprometem-se as
partes que o valor a ser pago é a cotagdo do dia da solicitagdo, independente da data de entrega e sua variagdo cambial.

9. DOS LICENCIAMENTOS

CLAUSULA NONA — Compete & CONTRATADA:

I. Regularizar novamente os projetos atualizados nos érgdos competentes, caso houver alteragdes nos parametros de aprovag¢do, habilitagdo
e/ou licenciamento durante a execugdo da obra, e ainda, em caso de vencimento do visto e/ou aprovac¢io obtida anteriormente;

1. Elaborar projeto executivo do canteiro de obras, o qual devera ser submetido a aprovagdo da Fiscalizagdo ou do 6rgdo competente que
couber;

I1I. Realizar o pagamento da Taxa de Fiscalizagdo do Uso de Area Publica para implantacdo do canteiro de obras, se aplicavel;

IV. Obter a Licenga de Obras, antes do inicio da execugdo de qualquer obra sujeita a processo de licenciamento, na forma de Alvard de
Construgdo, para a execugdo de obras iniciais e de modificagdo ndo dispensadas da habilitagdo;

V. Para obras em edificagdo em funcionamento: a CONTRATADA estara isenta do pagamento das taxas de energia elétrica, agua, esgoto e
telefone, permanecendo as mesmas sob a responsabilidade do proprietdrio do imével;

VI. Cumprir condicionantes, exigéncias e restri¢des contidas em Autorizagdo Ambiental especifica emitida por érgdo competente.

10. DAS DIVERGENCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGCOES

CLAUSULA DECIMA - Os documentos técnicos relativos a esta obra sdo compostos, de forma complementar, por aqueles relacionados no
Elemento Técnico 40 (189360846).

PARAGRAFO PRIMEIRO — Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos técnicos, fica estabelecido que:

1. Em caso de divergéncias entre as Planilhas Estimativas fornecidas e o Caderno de EspecificagcGes Técnicas, prevalecera este ultimo;


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=210503235&id_procedimento_atual=206601037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=6e0cecbc860186ec9ab49c9744413ea01f8f34809391d48c7d33fd620420ea6053ccc2c8359db16693331e3904ea41eb84cb1f9c22d85d041d6777bd62b0227b7851e59d4db9ea67a81c436f9960c5db27a027839514017e4a10edfda837c770

1l. Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o projeto arquitetdnico, prevalecerdo sempre os primeiros;
1Il. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e os Cadernos de Especificagdes, prevalecera sempre este tltimo;

IV. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, a FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira as
dimensdes corretas;

V. Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes e datas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala e os mais
recentes;

VI. Em caso de divergéncias entre os Cadernos de Especificagdes e as Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerdo
sempre estas Ultimas;

VIl. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo de quaisquer desenhos e das prescricdes contidas nos Cadernos de Especificagdes, serd
consultada a FISCALIZACAO e os autores dos projetos;

VIIl. Em caso de divergéncia entre o arquivo digital e o respectivo documento impresso e anexado ao processo, prevalecera o ultimo;

IX. Em caso de divergéncia entre o custo unitdrio do servigo apresentado na planilha orgamentaria contratual e o da respectiva composicdo de
custo unitario, prevalecera o ultimo.

11. DA GARANTIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — A CONTRATADA prestara garantia destinada a assegurar a plena execugdo da contratagio, inclusive indenizagdes a
terceiros e multas eventualmente aplicadas, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratagdo, nos termos do art. 113 ao 125 do
Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024 do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do
Distrito Federal - IGESDF, em uma das seguintes modalidades:

| - Caugdo em dinheiro;
I - Fianga bancéria; ou

11l - Seguro garantia.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nas modalidades de garantias elencadas nos incisos Il e Ill da CLAUSULA NONA, devem conter, dentre outras, as
seguintes disposigdes:

| - Mengdo expressa do IGESDF como segurado;
I - Identificagdo da CONTRATADA,;
11l - Especificagdo clara do objeto do seguro de acordo com o Edital, ou termo contratual, ou o respectivo termo aditivo a que se vincula; e

IV - Contratagdo de prémio equivalente a garantia exigida.

PARAGRAFO SEGUNDO — A empresa emissora da apdlice deve ser licenciada pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP).

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA devera efetivar a prestagio da garantia e apresentar o comprovante respectivo, em até 10 (dez) dias
Uteis, contados da assinatura do presente Instrumento Contratual.

PARAGRAFO QUARTO - O atraso injustificado na entrega da garantia pelo prazo superior a 15 (quinze) dias do inicialmente previsto, autoriza o
IGESDF a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de obrigagdo contratual.

PARAGRAFO QUINTO - O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser renovada a cada
prorrogagao contratual.

PARAGRAFO SEXTO — A garantia contratual podera ser prestada nas seguintes hipéteses:

| - Para cobrir custos decorrentes da inexecugdo contratual, sempre que o descumprimento das obrigacdes houver ocasionado prejuizos
financeiros ao IGESDF;

Il - Para pagamento de multas contratuais impostas ao CONTRATADO, quando ndo houver fatura vincenda passivel de desconto ou quando o
valor da fatura ndo for suficiente ao adimplemento total da penalidade;

1l - Para pagamento de verbas trabalhistas de funcionarios da CONTRATADA, sempre que houver responsabilidade subsididria do IGESDF; e

IV - Para cobrir outras despesas diretamente relacionadas ao inadimplemento contratual.

PARAGRAFO SETIMO — Quando a garantia for prestada em dinheiro, o respectivo valor devera ser efetuado no Banco de Brasilia (BRB) em favor do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - No caso de alteragdo contratual, a garantia devera ser atualizada nas mesmas condigdes pactuadas originalmente.

PARAGRAFO NONO - A recusa em prestar garantia contratual caracterizard descumprimento contratual, importando em aplicacdo de multa
compensatoria.

PARAGRAFO DECIMO - Caso a garantia seja utilizada pelo IGESDF para ressarcimento de qualquer obrigagio da CONTRATADA, a nova prestacio
devera ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da comunicagdo do fato.
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PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A garantia prestada pelo CONTRATADO ser3 liberada ou restituida apds a execugdo integral do contrato ou da
sua rescisao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — A garantia contratual podera ser alterada por outra modalidade, quando conveniente a sua substitui¢do, a
pedido da CONTRATADA, desde que aceita pela Geréncia de Contratos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas contratuais serdo decididos mediante acordo entre
as partes.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A garantia contratual é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista no Elemento Técnico,
no Edital ou neste Contrato.

12. DA GARANTIA DA OBRA E DOS SEGUROS EXIGIDOS PARA CONSTRUCAO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A CONTRATADA devera prestar, além do estabelecido pelo cédigo civil, garantia apds entrega definitiva da obra
considerando os prazos sugeridos no anexo "D" da NBR 15.575 (ABNT, 2013).

PARAGRAFO PRIMEIRO — Apds o Recebimento definitivo dos servicos e obras e durante o periodo de garantia, a CONTRATADA responderd por sua
solidez e seguranga, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos e imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera corrigir, por sua conta exclusiva, dentro do prazo de garantia oferecido e aceito, disposto neste
instrumento, independentemente de prazo diverso previsto na legislacdo civil, todo e qualquer vicio, defeito ou incorre¢do, seja de fabricagdo ou de instalagao,
dos materiais e equipamentos instalados, responsabilizando-se, integralmente, por sua qualidade, solidez e seguranga.

PARAGRAFO TERCEIRO — As correcBes abrangem qualquer conserto/substituigio de materiais, bem como a m3o de obra especializada para sua
execuc¢do, sem Onus para o CONTRATANTE, exceto se a ocorréncia do dano se der por dolo, impericia ou mau uso por parte de seus servidores ou prepostos,
desde que devidamente comprovado.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA devera atender aos chamados, sem limite quantitativo, durante o periodo da garantia, arcando com todas
as despesas relativas a execugdo do presente contrato, como impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguro, administragdo dos servicos, mdo de obra,
ferramentas, recolhimento, entrega e transporte de materiais e pessoas, fornecimento de materiais, pe¢as e equipamentos, dentre outros.

PARAGRAFO QUINTO - O prazo de garantia da obra sera de 12 (doze) meses a partir da entrega definitiva da mesma.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar diariamente a execucdo da obra, bem como avaliagdo dos insumos,
matérias primas e material utilizado, podendo recusar a utilizagdo de determinado material com manifestacdo formal acerca da qualidade se duvidosa ou ndo.

PARAGRAFO SETIMO — No caso de recusa na utilizagdo de determinado material, insumo ou matéria prima, deve a CONTRATADA providenciar a
sua substituigdo no prazo de 12 horas para aqueles de baixa complexidade e oferta no mercado, e 48 horas para os que apresentem alta complexidade ou alta
tecnologia, devendo ser submetido para a analise da fiscalizagdo da obra.

PARAGRAFO OITAVO — A CONTRATADA deverd apresentar apdlice de seguro da obra em até 10 (dez) dias corridos ap6s a assinatura da Ordem de
Servigo, com no minimo as seguintes coberturas:

1-100% do valor do contrato;
Il - Danos da natureza e demais eventos;

Il - Erros de projeto.

13. DO REAJUSTE

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — Sera admitido o reajuste do valor do Contrato, desde que observado o interregno minimo de 01 (um) ano, a
contar da data da apresentagdo da proposta, de acordo com as disposi¢des contidas no art. 130 e seguintes do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes
aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato somente podera ser reajustado, por ocasido de prorrogagio do mesmo, respeitando os valores de
mercado adequados ao caso, que se apresentam nos meios de pesquisa dos quais o CONTRATANTE se utilize.

PARAGRAFO SEGUNDO — Em nenhuma hipétese, os valores cotados em moeda estrangeira serdo considerados o da entrega do bem, tomando-se
como marco inicial o valor no Contrato e/ou Termo Aditivo pactuado a sua época.

PARAGRAFO TERCEIRO — O presente CONTRATO podera ser revisado ou reequilibrado, por meio de Termo Aditivo, conforme disposices contidas
no art. 136 e seguintes do Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, inclusive levando em
consideragdo o prazo de vigéncia estabelecido na CLAUSULA SEXTA deste Instrumento.
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PARAGRAFO QUARTO - No reajuste do Contrato, objetivando a recomposigdo do valor monetario do contrato, serd utilizado o indice Nacional de
Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), na auséncia de indices especificos ou setoriais, em observancia ao art. 131 do Regulamento Préprio de Compras e
ContratagSes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO QUINTO - O direito ao reajuste ou ao reequilibrio deve ser solicitado durante a vigéncia contratual e antes de eventual assinatura da
prorrogagao, sob pena de preclusdo, em observancia ao art. 138 do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolucdo N2 3, de 29 de
Agosto de 2024.

14. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CLAUSULA DECIMA QUARTA - S3o obrigacdes das partes as expressamente previstas no presente CONTRATO, observando o disposto abaixo:

PARAGRAFO PRIMEIRO — O CONTRATANTE devera:

| - Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurancga do IGESDF.
Il - Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo fornecedor.
Il - Garantir o contraditério e ampla defesa.

IV - Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado para a execugdo do objeto, de acordo com as
medicGes realizadas pela Fiscalizagdo em conformidade com a Geréncia Geral de Contabilidade e Finangas e Custos do IGESDF.

V - Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execugdo do objeto.

VI - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigSes, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Instrumento
contratual, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessdrias.

VII - Emitir a Ordem de Servigo de Obra dos servigos contratados.

VIIl - Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Instrumento Contratual.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera:

|- Executar, as suas expensas, todo e qualquer servigo necessario a conclusdo e perfeito funcionamento do objeto da contratagdo, mesmo
guando o material técnico fornecido apresentar duvidas ou omissdes que possam trazer embaragos ao seu perfeito cumprimento.

Il - Fornecer e manter no local dos servigos no Didrio de Obras, a ser preenchido diariamente com as anotag¢Ges relatadas em epigrafe,
obrigatoriamente registradas com cabegalhos devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.

I - Entregar a CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluido e em condi¢des de uso, sem que isso venha eximir a
CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir
quaisquer pegas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagdo.

V- Acusar (no prazo de até 12 horas) o recebimento da Ordem de Servio de Obra encaminhada por meio do enderego eletrénico
correspondente ao seu envio, (providenciando sua efetiva execugdo no prazo determinado naquele documento).

V- Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragdo.

VI - Dar a FISCALIZAGCAO, no cumprimento de suas funcdes, livre acesso aos locais de execucdo dos servicos, bem como fornecer todas as
informagdes e demais elementos necessarios a execugdo da obra e servigos.

VIl - Cumprir todas as normas pertinentes a execugdo e entrega das obras.

VIII - Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, sob as
responsabilidades legais vigentes, visando a perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos.

IX - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, com o nivel de formagdo e qualificacdo exigidas no Elemento
Técnico 40 (189360846) e seus anexos.

X- Designar um profissional que atuard como seu representante junto a CONTRATANTE, podendo este ser o préprio representante legal
ou funciondrio designado para tal atribuicdo.

Xl - Providenciar pessoal especializado para obten¢do do acabamento desejado, bem como perfeita vigildncia nos locais de execugdo dos
servigos até sua entrega provisoria.

Xl - Assegurar a reparagdo fisica e/ou financeira de qualquer dano ou prejuizo que venha causar direta ou indiretamente a pessoas e/ou
bens de propriedade ou ndo da CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato.

X - Manter durante a vigéncia deste Contrato, todas as condigSes de habilitagdo exigidas no Elemento Técnico 40 (189360846) e seus
Encartes.

XIV - Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante a execucdo dos servicos,
imediatamente, para a adogdo das medidas cabiveis.

XV - Transportar e deslocar internamente todo o material necessario a execugdo dos servigos.

XVI - Providenciar, sempre que solicitado e as suas custas, a realizagdo de todos os ensaios, verificagdes e prova de materiais fornecidos e de

servigos executados, fornecimento de protétipos, bem como os reparos que se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em
perfeitas condigGes.

XVIl - Fornecer todas as condigdes necessdrias aos seus empregados para a execugdo dos servigos; assim como se responsabilizar pelo
pagamento de quaisquer 6nus decorrentes de despesa ou indenizagbes demandadas por seus empregados, judicial ou administrativamente.

XVII - Fornecer toda a documentagdo solicitada pela Fiscalizagdo relacionada a entrega dos equipamentos, para garantir a entrega do objeto
no prazo estabelecido no Contrato, como exemplo, cddigos de rastreio.

XIX - Cumprir os prazos estipulados, providenciando os materiais a serem empregados, com a antecedéncia necessaria.
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XX - Realizar o desentulho durante todo o decorrer do servigo, sempre que necessario, para manutengdo do canteiro, que deve ser mantido
sempre limpo, apresentando boa aparéncia e condigdes minimas de higiene, em acordo com as normas de seguranga e medicina do trabalho.

XXI - Retirar, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado considerado em conduta inconveniente pela
CONTRATANTE, promovendo a substituicdo por outro igualmente habilitado.

XXIl-  Refazer qualquer servico executado que ndo for aprovado pela FISCALIZAGAO, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos
envolvidos, até sua efetiva aprovagéo.

XXl - Providenciar, as préprias custas, a execugdo de toda a sinalizagdo, inclusive viaria, e isolamento das frentes de servigo visando a
seguranga dos usuarios do local e de transeuntes, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por falta ou
deficiéncia de sinalizagdo.

XXIV - Manter no canteiro de obras os equipamentos de protecdo contra incéndio na forma da legislagdo e demais normas vigentes.

XXV -  Tomar todas as medidas que se fizerem necessdrias com vistas a total seguranga dos usuarios do imdvel, caso a execugdo da obra
ocorra concomitantemente com o funcionamento das atividades do local, construindo tapumes e implantando a sinalizagdo da obra, em
conformidade com o Cddigo de Obras e Edificagdes do DF e Normas de Seguranga do Trabalho.

XXVI - Cuidar para que os profissionais das equipes residentes e outros que venham a prestar servi¢os na obra se apresentem devidamente
identificados (cracha da empresa) e uniformizados, devendo fornecer-lhes uniformes completos, dentro dos padrdes de eficiéncia e higiene,
bem como equipamentos de protegdo individual, em atendimento a NR 06, inclusive calgados apropriados a cada oficio.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA devera se responsabilizar por:

| - Falta de seguranca e perfei¢do dos servicos realizados e sua consequente demoli¢do e reconstrugdo, quando solicitada pela FISCALIZAGCAO.

Il - Danos causados diretamente ou indiretamente a Administragdo Publica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas e vicios redibitérios, ndo excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a
FISCALIZAGAO ou o acompanhamento pelo érgdo interessado.

Il - InfragBes ou multas decorrentes da inobservancia de quaisquer regulamentos ou legislagdo ou norma especifica vigentes no Distrito
Federal, no que se refere aos servigos contratados.

PARAGRAFO QUARTO — Antes do inicio das atividades, a CONTRATADA deve apresentar as seguintes documentagdes:

| - Cépia da Ficha de Registro ou Contrato Individual de Trabalho dos funcionarios.

Il - Cépia ou Digitalizagdo de ASO (Atestado de Satide Ocupacional) de todos os colaboradores que prestardo qualquer atividade nas localidades
do IGESDF, conforme Norma Regulamentadora n2 7 (ENTREGAR A DOCUMENTACAO NO SESMT DO HOSPITAL DE BASE).

Il - Apresentar a Analise Preliminar de Risco (APR) conforme as atividades desenvolvidas em obra.
IV - Copia ou Digitalizagdo das Fichas de Controle de EPIs, conforme Norma Regulamentadora n2 6.

V - Copia dos Cartdes de vacinagdo atualizada com, no minimo, as seguintes vacinas - Norma Regulamentadora n? 7: Hepatite B, Febre
amarela, DT (Antitetanica e Antidiftérica), Triplice viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba) e Antigripal (Influenza).

VI - Cépia do fluxo de atuagio em caso de acidente/incidente e mal subito, devidamente datado e assinado, conforme NBR 14.280.

VIl - Cépia do Certificado de curso de seguranga em InstalagBes Servigos em eletricidade, caso a CONTRATADA desenvolva servigos em
eletricidade, conforme Norma Regulamentadora n2 10. Caso ndo tenha contato com eletricidade, estd dispensado da apresentagdo do
certificado.

VIII - Cépia do Certificado de curso de Servigo em Altura, caso a CONTRATADA desenvolva atividades em espagos confinados, conforme Norma
Regulamentadora n? 35. Caso ndo tenha contato com servigos acima de 2 metros de altura, esta dispensado da apresentagdo do certificado.

IX - Cdpia do Certificado de curso de Espago confiado para cada colaborador que terd contato com espago confinado. Caso ndo tenha contato
espaco confinado, esta dispensado da apresentagdo do certificado.

X - Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos - PGRSS, conforme Norma Regulamentadora n2 9.
XI - Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, conforme Norma Regulamentadora n2 7.

XII - Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, caso a CONTRATADA realize atividades de Obras ou
Reformas, conforme Norma Regulamentadora n2 18.

XIII - Cépia do Laudo de Insalubridade e Periculosidade, com cépia de Certificado do Responsavel Técnico, conforme Normas Regulamentadoras
n? 15 e 16.

XIV - Copia de Certificado de curso sobre Norma Regulamentadora n2 32.
XV - Cdpia de Ordem de Servigo de Obra conforme Norma Regulamentadora n2 1.

XVI - Indicagdo e Treinamento de um representante (designado) da Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA), conforme Norma
Regulamentadora n2 5.

PARAGRAFO QUINTO — Sobre a substitui¢do de qualquer profissional:

| - Durante a execugdo do contrato, caso haja necessidade comprovada de substituicdo de qualquer profissional da equipe técnica e
administrativa, esta s6 podera ser efetivada apds autorizagdo formal expressa da CONTRATANTE, devendo o substituto ter capacitagdo,
experiéncia e qualificagdo técnica devidamente comprovadas, equivalentes ou superiores as do profissional substituido.

Il - A proposta de substituicdo de profissional da equipe técnica e administrativa devera ser feita por escrito e justificada. Deverd ser
apresentada a proposta para aprovagdo do novo profissional, com a comprovagdo de sua experiéncia, acompanhada da baixa da ART ou RRT do
profissional que estd sendo substituido. A proposta de substituigdo devera ser apreciada e formalmente aprovada pela CONTRATANTE.

Il - Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituigdo de profissional ndo podera, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo
para a alteragdo de quaisquer das condi¢Ges contratuais, particularmente dos prazos.

IV - A CONTRATANTE podera requerer a substituigdo do profissional a qualquer momento, caso ele demonstre incapacidade técnica, negligéncia
e incompatibilidade técnica com a equipe da CONTRATANTE. O prazo para a substituicdo do profissional sera de até 3 (trés) dias corridos e



ocorrera de modo que ndo interfira nos prazos finais de entrega dos produtos.

V - E de inteira, Gnica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pagamento dos seus colaboradores e prepostos, bem como seus
tributos e demais encargos, afastando assim toda e quaisquer responsabilidades seja ela subsidiaria ou solidaria da CONTRATANTE perante
os profissionais da CONTRATADA, especialmente afastando incidéncias previstas na Simula 331 do C. TST.

15. DA SUBCONTRATAGCAO

CLAUSULA DECIMA QUINTA — A CONTRATADA podera subcontratar partes do objeto contratual, desde que mantida sua responsabilidade perante
o CONTRATANTE, mediante prévia comunicagdo para a Geréncia de Obras e Fiscalizacdo, sendo vedada a subcontratagdo com empresa que tenha participado do
procedimento de Selegdo de Fornecedores.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A subcontratada esta igualmente sujeita a todas as obrigacdes impostas 8 CONTRATADA, sendo seu gerenciamento de
total responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA fica responsavel por apresentar imediatamente, qualquer documentagdo, licenciamento ou qualificacdo
da sub contratada, quando solicitado pela Fiscalizagdo, a qualquer momento.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA podera subcontratar servicos até o percentual de 30% (trinta por cento) do valor global da obra.

PARAGRAFO QUARTO - No caso da subcontratagio de empresa para execugdo DE ATIVIDADE ESPECIFICA, POR EXIGENCIA DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO, sé serdo aceitas empresas autorizadas/HOMOLOGADAS pelo fabricante do equipamento com o objetivo de assegurar a qualidade da instalagdo e
a garantia dada pelo fabricante. As solicitagdes para subcontratacdes deverdo ser submetidas previamente a FISCALIZACAO, com antecedéncia minima de 10
(dez) dias do inicio do servigo a executar. Tal solicitagdo devera discriminar o nome da empresa, enderego, CNPJ e os servigos que serdo a ela subcontratados.

PARAGRAFO QUINTO - Serdo exigidas das subcontratadas a qualificacdo técnica, a habilitagdo juridica e a comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista. Os requisitos habilitatérios, sem excegdo, devem ser cumpridos pelas subcontratadas, sob pena de burla ao principio da ampla concorréncia.

PARAGRAFO SEXTO — A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente poderd ser efetuada com empresas
devidamente registradas no CREA ou CAU, com qualificagdo técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

PARAGRAFO SETIMO — Os servicos passiveis de subcontratagdo ndo isentardo a CONTRATADA de sua responsabilidade contratual e legal por eles
perante o CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - Os servicos subcontratados, caso nao satisfacam os projetos e/ou as especificacdes, serdo impugnados pela FISCALIZAGAO,
cabendo a CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua reexecugdo direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada.

PARAGRAFO NONO - Os servicos a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo coordenados pela CONTRATADA, sob a supervisio da
FISCALIZACAO, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, em seu conjunto, permanecendo sob a inteira responsabilidade da contratada o
cumprimento das obrigagdes contratuais.

PARAGRAFO DECIMO — A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes
legais.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Exonerar a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicagdes, queixas, representacdes e
ag¢des judiciais de qualquer natureza, referentes aos servigos cujo fornecimento compete a CONTRATADA, bem como por reclamagdo de seus empregados.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Assumir as providéncias e obrigacSes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando,
em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho do servigo ou em conexdo com eles, que tenha relacionamento ao contrato com
a CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Realizar as transagdes comerciais necessarias a execugdo dos servicos contratados exclusivamente em seu
préprio nome.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Cumprir o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranga do Trabalho,
ResolugGes da ANVISA, Portarias do Ministério da Saude e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos servigos executados e aos materiais aplicados
na obra.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — Manter a confidencialidade quanto aos servigos, informagdes e documentos de seu conhecimento, bem como a
exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execugdo dos servigos contratados. Qualquer divulgagdo somente poderd ser levada a efeito mediante
autorizagdo escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd tomar todos os cuidados necessarios no sentido de
garantir protecdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execug¢do da obra, garantindo o USO DE EPI por
todos os presentes dentro dos limites da obra, observando sempre as normas da ABNT, MINISTERIO DO TRABALHO e demais drgdos competentes.



PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Garantir a integridade fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possam ser
atingidas em qualquer das etapas da obra.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - A coordenacdo dos trabalhos sera executada por profissional habilitado, com registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) nos termos da Lei n. 6.496 de 1977 e disposto na Resolugdo n. 1.007, de 05/12/2003, do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA).

PARAGRAFO DECIMO NONO - Respeitar rigorosamente, no que se referem a todos os empregados utilizados nos servicos, a legislagdo vigente
sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, por cujos encargos se responsabilizara.

PARAGRAFO VIGESIMO — Fornecer os materiais de boa qualidade, m3o de obra e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos,
dando andamento conveniente aos servigos, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os prazos estabelecidos.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO — Agendar e realizar a visita em hordarios adequados ao funcionamento do setor que sofrera intervengdo ou
fiscalizagdo.

16. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

CLAUSULA DECIMA SEXTA — O recebimento provisério dos servicos serd feito apds sua conclusdo por meio de termo circunstanciado
devidamente assinado pelas partes, contendo a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, mediante as seguintes condigdes:

|- A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execugdo dos servigos.

II - Pelo Fiscal, ou na auséncia deste, pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participagdo do representante do PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou
PREPOSTO), sempre que couber, dentro de um periodo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds a comunicagdo escrita da CONTRATADA,
devidamente protocolada junto ao IGESDF, comprovando-se a adequacgdo do objeto aos termos contratuais;

1l - Apds comprovagdo da conformidade da obra com o projeto e especificagGes.

IV - Apds teste e aprovagdo de acordo com as especificagdes do projeto, de todas as instalagdes, impermeabilizagcGes e outros servigos
executados na obra, comprovando estarem em perfeitas condigdes de uso e funcionamento e em conformidade com as legislagdes e normas
vigentes;

V - Apds execucdo das ligagOes definitivas de 4gua, esgoto sanitario, aguas pluviais, energia elétrica e telefone, regularizadas junto as
concessionarias locais, sempre que couber.

VI - Apés vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeigbes em todo o conjunto da obra.

VIl - Apés entrega pela CONTRATADA & FISCALIZAGAOQ, de:

a) Laudos, Relatérios e demais documentos técnicos elaborados, referentes ao objeto e ao escopo de servigos.

b) Projeto executivo em nivel de as built (como construido) de acordo com os procedimentos de nomenclatura e arquivamento da Geréncia
de Projetos, incluindo:

b.1) Arquivos eletrénicos editdveis das modelagens BIM que geraram as pranchas as built do projeto da obra dos softwares especificos
que foram utilizados, tais como Revit, TQS, Eberick, QIBuilder, dentre outros.

b.2) Arquivos eletronicos em formato "dwg" (AutoCad versdo 2012) de todos as pranchas as built do projeto da obra, que deverdo ser
disponibilizada a Geréncia de Projetos do IGESDF;

b.3) Arquivos eletrénicos em formato “pdf”, gerados a partir da digitalizagdo de todas as pranchas as built assinadas, que deverdo ser
disponibilizada a Geréncia de Projetos do IGESDF.

b.4) Manual de Uso, Operagdo e Manutengdo, com todas as especificagdes técnicas conforme executado na obra, em arquivo eletrénico
no formato “doc” (WORD), assinado e digitalizado em arquivo eletrénico no formato “pdf”.

b.5) Cépias dos Certificados de Garantia dos equipamentos fornecidos, se couber, impressos, assinados e digitalizados em arquivo
eletrénico no formato “pdf”.

b.6) Certificado de Conclusdo, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico no formato “pdf”, de acordo com o Cddigo de
Obras e EdificagBes do DF, nos termos da Lei n? 6138/2018 e Decreto Distrital n2 43056/2022, no formato de Carta de Habite-se, para
obras objeto de Alvara de Construgdo, ou de Atestado de Conclusdo, para obras objeto de Licenga.

b.7) Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissdo da Carta de Habite-se ou do Atestado de Concluséo, por culpa exclusiva
da Administragdo Publica, poderd ser dispensado a apresentagdo desses documentos desde que solidamente justificado pela
CONTRATADA e autorizado pelo IGESDF e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), quando couber.

VIl - Na ocorréncia de servicos ndo cumpridos satisfatoriamente, devera ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZAGAO, estabelecendo prazo
para cumprimento pela CONTRATADA, e encaminhado para ciéncia da Geréncia de Contratos e da CONTRATADA.

IX - Concluida a obra, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO deverd vistoriar a obra e emitir Laudo de Vistoria,
relacionando as pendéncias por ventura existentes e comunicar a CONTRATADA para fins de cumprimento das pendéncias elencadas.

17. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

CLAUSULA DECIMA SETIMA — O recebimento definitivo da obra sera formalizado mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés a
emissdo do Termo de Recebimento Provisério, desde que atendidas cumulativamente as seguintes condigdes:



| — Comprovagdo do cumprimento integral de todas as obrigagBes contratuais por parte da CONTRATADA, sem pendéncias apontadas pela
FISCALIZAGAO;

Il — Lavratura do termo no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data do Termo de Recebimento Provisdrio, salvo
em situagdes excepcionais, devidamente justificadas e previstas no Edital;

IIl = Emissdo do termo pela Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, apds o periodo de observagdo ou vistoria, mediante verificagdo da documentagdo
apresentada pela CONTRATADA e de quaisquer outros documentos exigiveis, comprovando-se a conformidade do objeto com os termos
contratuais;

IV — A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA assume o compromisso de garantir a solidez e segurancga da obra
pelo prazo legal de 5 (cinco) anos, conforme previsto no caput e paragrafo Gnico do artigo 618 do Cédigo Civil (Lei n2 10.406/2002);

V — No caso de obras de recuperagdo, reforma geral ou conclusdo de obras inacabadas, a CONTRATADA também se obriga ao compromisso
mencionado no item anterior, ainda que ndo tenha executado a construgdo original da obra;

VI — O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das adequacgdes ou corre¢des exigidas pela FISCALIZAGAO dentro do prazo fixado para a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo sujeitara a CONTRATADA a aplicagdo de multa contratual.

18. DA MATRIZ DE RISCO

CLAUSULA DECIMA OITAVA — A Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, alocar e distribuir entre as partes os riscos previsiveis relacionados
a execugdo contratual, de forma a promover o equilibrio econémico-financeiro do ajuste.

PARAGRAFO UNICO - As responsabilidades pelas ocorréncias descritas encontram-se detalhadas na tabela a seguir:

. RESPONSAVEL D a NIVEL DE .
DESCRICAO DO RISCO SPONS. 0 CONSEQUENCIA DO RISCO MEDIDAS MITIGATORIA
RISCO RISCO
Contratante Impacto orgamentario do valor contratado. ~ L o
Elaboragdo de termo aditivo para reequilibrio
GR 01 . Alteracgo de enquadramento Contratante Recolhimento equivocado de tributos. MEDIO . X "
tributdrio das empresas contratadas Andlise de conformidade contébil
Contratada Recolhimento equivocado de tributos. L . -
Anédlise de conformidade contébil
GR 02 - Elevagdo dos custos
operacionais da atividade empresarial T
em geral e da execucio do obieto em Comprovado aumento do custo; Diminuigdo
g_ <; A ) Compartilhado da lucratividade da Contratada; Alteragdes no ALTO Adogdo de reequilibrio
particular em caso hipéteses de fatos R
. s P fluxo de caixa da Contratada.
imprevisiveis ou previsiveis com
consequéncias incalculaveis
GR 03 - Suspensdo de prazo de . Interrupgdo do contrato e anuéncia da contrat
P - P Contratante/Contratada | Atrasos na entrega da obra, bem ou servigo; ALTO pe -
execugdo do prazo de execugdo.
Opgdo pela data-base (10) da tabela referencia
GR 04 - Defasagem dos pregos na L - - pN R (10) . .
; L . Atrasos no prazo para inicio da execugdo elaboragdo da planilha estimativa como marcc
planilha estimativa referencial de Contratante " . EXTREMO X
~ contratual; Elevagdo do custo de contratagdo; contagem do prazo de reajustamento. Elabora
selegdo de fornecedores ? -
de reajuste e reequilibrio
Solicitando as empresas a manter as certiddes
[ . - atualizadas (validadas).
GR 05 - Atraso de pagamento de Desequilibrio financeiro da obra; Alteragdo no . .( ).
Contratante/Contratada X MEDIO Estudo realizado anteriormente (Contratante,
faturas pela Contratante fluxo de caixa da Contratada. . R . X .
interessado), em conjunto com a érea financei
viabilidade da contratagdo
GR 06 - Ndo recebimento definitivo Néo receblmgnto da‘ultlma el:apa do P Possibilidade de acionamento da garantia conl
) Cronograma financeiro; Sangdo pelos 6rgdos S ; °
dos servigos e obras, em prazo Contratada o - EXTREMO inércia no procedimento de recebimento de o
. . - de controle; Ndo emissdo de atestado de - - .
estabelecido pela legislagdo A . Estruturagdo da comissdo de recebimento de ¢
capacidade técnica.
Recuperagdo do prazo pela empresa Contratac
atrasos nas fases sequenciais Contratagdo de ¢
GR 07 - Alteragdo do cronograma de , - . recuperar atraso e evitar multas e outras pena
. . Possivel atraso da execugdo do objeto . o
realizagdo da obra por motivo Contratante contratado ALTO conforme Regulamento Préprio de Fiscalizagac
justificado pela area assistencial ’ IGESDF. Adequagdo do cronograma em conjun
Fiscalizagdo, observando as necessidades e urg
demanda exige.




. RESPONSAVEL DO a NIVEL DE .
DESCRICAO DO RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO MEDIDAS MITIGATORIA
RISCO RISCO
. - - . Controle rigoroso da seguranga do trabalho - f
GR 08 - Acidentes, sinistros, Atrasos no prazo inicial estimado; P g . € ¢
A R . técnicos/engenheiros de seguranga do trabalh
fendmenos da natureza, roubo, furtos . IndenizagGes trabalhistas a serem pagas pela X
. . ) Compartilhado ALTO executoras da obra e pelo IGESDF. Uso obrigat:
e demais eventualidades que surgirem empresa Contratada; Aumento dos encargos
~ . - . L . Regulamentadoras - NRs em seguranca do trat
durante a execugdo do objeto sociais, acima do inicialmente previsto K X
Seguro de Risco de Engenharia.
Alteragdo contratual (aditivo qualitativo ou
Contratada g . ( 4
quantitativo e/o de prazos). )
Submissdo de proposta de alteragdo das espec
~ . aprovagdo da Contratante e Proprietdrio e/ou
GR 09 - Alteragdo de projeto e/ou . P ¢ . P . /.
e . . MEDIO conforme o estabelecido no Elemento Técnico
especificagdes previamente definidas. o R e .
Contratante Selecdo de fornecedores de obras com econdmico-financeiro. Aditivos contratuais exc
ontratan - e o
projetos defasados. modificagdes.
Contratad Retrabalho; Atraso no cronograma; Aumento
ontratada dos custos. Consulta as concessionarias na etapa de estud
GR 10 - Interrupg¢do na prestagdo dos preliminares caso necessério). Realizagdo de v
servigos devido a interferéncias fisica MEDIO Aditivo contratual de prazo, sem 6nus para a C
(Redes, Infraestruturas, obstéculos, que justificado pela Contratada e aceito pela F
ocupagdo irregular). Impedimento para o inicio/continuidade dos sequéncia construtiva, devido a reprogramagd
Contratante servicos; Comprometimento prazo do remanejamentos de redes de interferéncias pc
contratual;
Impedimento para o inicio/continuidade dos
Contratante servigos; Comprometimento prazo do
contratual; Recebimento de sangdes.
GR 11 - Ndo observancia as normas . - . . .
) . MEDIO Reparagdo imediata dos danos ambientais cau
ambientais.
Embargo da obra pelo 6rgdo ambiental;
Contratada Reparagdo do dano; Embargo da obra pelo
6rgdo ambiental; Reparagdo do dano.
Retrabalhos pela empresa contratada, ndo
. remunerados pela Contratante; Atrasos no Rigor na verificagdo dos servigos executados, ¢
GR 12 - Servigo executado em . . X " < - . .
. Contratada prazo estimado; Ajuste financeiro, no curso do MEDIO compatibilidade do insumo/equipamento com
desacordo com o especificado. . s . . s
servi¢co, em caso de aceitacdo (desde que em Edital. Aditivo contratual sem 6nus para a cont
consonancia com as normas técnicas).
~ . Exigéncia de apresentagdo de apdlice do Segul
Atraso da execugdo do objeto contratado; & . P ¢ s P - ,g
~ s . Engenharia e de Responsabilidade Civil, apds ¢
GR 13 - Falha na documentagdo da Despesas extraordinarias ndo previstas
Contratada X O . ALTO contrato. Acompanhamento permanente, pelc
contratada. anteriormente; A¢des judiciais de terceiros A " .
da vigéncia da apdlice do Seguro de Risco de E
contra a contratante. L L
Responsabilidade Civil.
N3&o recebimento das etapas etapas do
GR 14 - Atraso na execug¢ado ou servico Cronograma financeiro;
executado em desacordo com o Contratada Sangdo pelos 6rgdos de controle.
especificado quando se tratar de N&o emissdo de atestado de capacidade EXTREMO Possibilidade de acionamento da garantia col
servigos que impactam diretamente a técnica. inércia no procedimento de recebimento ¢
instalagdo ou pleno funcionamento do Impedimento para o inicio/continuidade dos
equipamento a ser instalado. Contratante servigos assistenciais;
Comprometimento prazo do contratual;
19. DA ALTERACAO CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA NONA - O presente CONTRATO podera ser alterado, por meio de Termo Aditivo, nos casos previstos nos arts. 126 e seguintes
do Regulamento Préprio de Compras e ContratagGes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com

a apresentacgdo das devidas justificativas, e ndo haja modificagdo de seu objeto, conforme legislagdo vigente.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA, na forma prevista no art. 127 do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela
Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas aquisi¢des,



https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf

obras ou servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos.

20. DAS PENALIDADES

CLAUSULA VIGESIMA — Nos termos do artigo 147 do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolugio N2 3, de 29 de
Agosto de 2024 e da Resolugdo da Diretoria Executiva, DP.RDE.062/2024 - Resolucdo de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades, sem prejuizo da rescisio unilateral do
contrato e da responsabilidade civil e penal cabiveis a CONTRATADA, o descumprimento do contrato podera acarretar as seguintes penalidades, precedido do
devido processo legal, ampla defesa e o contraditério:

| - Adverténcia;
Il - Multa nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigagdo contratada;

c) 0,01% (um centésimo por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, relacionadas a
execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 0,24% (vinte e quatro centésimos
por cento), que corresponde a até 24 (vinte e quatro) horas de atraso;

d) 0,02% (dois centésimos por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, relacionadas a
execucgdo de servigos, calculado desde a primeira hora de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
carater excepcional, e a critério do contratante, quando o atraso ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

e) de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em hipétese
de inexecugdo total ou parcial do contrato tal qual prevista no Elemento Técnico e/ou Edital, ressalvadas aquelas obriga¢des para as quais
tenham sido fixadas penalidades especificas;

f) de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em
hipdtese de inexecugdo parcial ou total do contrato ou recusa no cumprimento de obrigagdo, tal qual previsto no Elemento Técnico e/ou
Edital, de que resultem em dano financeiro ou assistencial ao IGESDF;

g) Em caso de reincidéncia nas infragdes descritas neste artigo, a multa podera ser majorada ao patamar maximo de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida; e

h) Multa indenizatéria, a titulo de perdas e danos, na hipdtese de a Contratada ensejar a rescisdo das obrigacdes assumidas e/ou sua
conduta implicar em gastos ao Contratante superiores aos registrados.

1l - Suspensdo de participagdo em Selecdo de Fornecedores e impedimento de contratar com o IGESDF, por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso haja uma situagdo que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o IGESDF podera utilizar a multa mais elevada.

PARAGRAFO SEGUNDO - O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza o CONTRATANTE, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos
itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigagdo assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

PARAGRAFO TERCEIRO — O atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, naquelas obriga¢des que devam ser executadas em hora certa, autoriza o
CONTRATANTE, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigacdo assumida pela Contratada
e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

PARAGRAFO QUARTO - A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia podera acarretar a aplicagio de penalidade de suspens3o.

PARAGRAFO QUINTO - A aplica¢do de multa ndo impede que o IGESDF rescinda o contrato e aplique outras sancdes previstas no Regulamento
Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO SEXTO — A multa imposta 8 CONTRATADA podera ser descontada de qualquer crédito existente em favor do IGESDF.

PARAGRAFO SETIMO — Caso a CONTRATADA n3o tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-a concedido o prazo de 10 (dez) dias contados
de sua notificagdo para efetuar o pagamento da multa.

PARAGRAFO OITAVO - N3o ocorrendo o pagamento no prazo previsto, proceder-se-a a cobranga judicial da mesma.

PARAGRAFO NONO — As sangdes previstas neste CONTRATO e no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2
3, de 29 de Agosto de 2024 poderdo ser aplicadas cumulativamente.

PARAGRAFO DECIMO - A recusa injustificada em assinar o contrato, o instrumento de registro de precos ou instrumento equivalente, dentro do
prazo fixado, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e poderd acarretar ao participante da Sele¢do de Fornecedores as seguintes
penalidades, na forma prevista no Edital, no Elemento Técnico 40 (189360846) e/ou Instrugbes:
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| - Perda da contratagdo, sem prejuizo a indenizagdo ao IGESDF por danos causados pela recusa; e

11 - Suspensdo do direito de participar de Sele¢do de Fornecedores ou contratar com o IGESDF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Os procedimentos para apuracdo e aplicagdo de penalidades estdo regulamentadas na DP.RDE.062/2024 -
Resolucdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Conforme o CAPITULO V — DA APLICACAO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, segundo as disposi¢es
contidas na Resolucdo de Gest3o, Fiscalizacdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — O fiscal responsavel pelo contrato deverd elaborar e encaminhar mensalmente, ou em prazo diverso
estabelecido contratualmente, ao Gestor do Contrato o Relatério Mensal de Acompanhamento Contratual e, quando for o caso, o Instrumento de Medigdo de
Resultado, com informag&es em termos de qualidade, quantidade, produtividade, cumprimento de prazos e demais informagdes.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Na hipdtese do descumprimento contratual, os autos deverdo ser encaminhados, pelo gestor do contrato, a
Coordenacgdo de Penalidades (COPEN), para o inicio dos procedimentos relativos a apuragdo de penalidades. Para efeito de aplicagdo de penalidades em relagdo
a condutas praticadas pela contratada:

GRAU DA

ITEM NDUTAS PRATICADAS PELA CONTRATADA ~ INCIDENCIA
CONDUTAS C S co INFRACAO C C

1 Deixar de providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo 1 Por empregado e por dia
de obrigacBes da CONTRATADA preg P
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu A

2 1 Por ocorréncia
pessoal
Deixar de cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de A

3 S 1 Por ocorréncia
acesso de seus funciondrios

4 Deixar qe sylisﬁtuir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com 1 Por empregado e por dia
suas atribuigbes
Deixar de manter sede, filial ou escritdrio de atendimento na cidade ou local de

5 prestagdo dos servigos, se exigido no Edital e/ou seus 1 Por ocorréncia
anexos

6 Deixar de efetuar a reposigdo de funcionarios faltosos 1 Por empregado e por dia
Deixar de substituir os equipamentos que apresentarem defeito e/ou apresentarem

7 rendimento insatisfatdrio em até 48 (quarenta oito) horas da comunicagdo da 1 Por ocorréncia e por dia
CONTRATANTE

8 Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO 1 Por ocorréncia

Deixar de apresentar notas fiscais discriminando prego quantidade de todos os materiais
9 utilizados, mensalmente indicando marca, quantidade total e quantidade unitaria 1 Por ocorréncia e por dia
(volume, peso etc.), se exigido no Edital e seus anexos

10 | Deixar de manter em estoque o material suficiente para execugdo dos servigos 1 Por ocorréncia e por dia
11 | Descumprir sangdo anteriormente imposta 1 Por ocorréncia
12 | Entregar com atraso ou incompleta a documentagdo exigida na execugdo do objeto 1 Por ocorréncia e por dia

Entregar com atraso injustificado os esclarecimentos for solicitados para sanar as

13 | inconsisténcias ou duvidas suscitadas durante a analise da documentagdo exigida pela 1 Por ocorréncia e por dia
NOVACAP
14 | Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material 1 Por ocorréncia
Indicar e ndo manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no o .
15 . 1 Por ocorréncia e por dia
edital/contrato
16 | Interpor recurso manifestamente protelatério 1 Por ocorréncia
Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado ou c uniforme em condigdes ndo
17 P ¢ p’ 8 R e ¢ 1 Por empregado
adequadas e/ou sem crachd de identificagdo
Deixar de adotar medidas corretivas no curso da ARP, do contra ou instrumento - .
18 . 2 Por ocorréncia e por dia
equivalente
Deixar de apresentar, quando solicitado, documentagdo fiscal, trabalhista e - .
19 X o ~ R 2 Por ocorréncia e por dia
previdenciaria, na execugdo do objeto
Executar servigo incompleto, paliativo e/ou substitutivo com carater permanente, ou T .
20 K ! . o 2 Por ocorréncia e por dia
deixar de providenciar recomposigdo complementar
21 | Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo 2 Por empregado e por dia

individual (EPI), quando necessério
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GRAU DA

ITEM CONDUTAS PRATICADAS PELA CONTRATADA ~ INCIDENCIA
INFRACAO
22 | Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigcos 2 Por empregado e por dia
23 | Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado 2 Por servigo e por dia
2 Reutilizar m.at.erlal,~pega ou ngpamento sem anuéncia FISCALIZACAO gerando prejuizos 2 Por ocorréncia
para a Administragdo e terceiros
25 | Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diverso objeto do contrato 2 Por ocorréncia

Deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, vales-refei¢do, seguros,
26 | encargos fiscais e sociais, bem como de arcar ¢ quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 3 Por ocorréncia e por dia
relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas

Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades

27 |, . 3 Por empregado e por dia
aqueles que se negarem a usa-los
Deixar de providenciar a corregdo para solugdo de problema que acarrete suspensao de - .
28 . - -p X ¢ -p c P X 9 P ~ 3 Por ocorréncia e por dia
disponibilidade ou de operacionalidade de sistema predial nos contratos de manutengdo
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause da fisico, lesdo corporal ou o
29 5 Por ocorréncia

consequéncias leta

Atraso na execugdo ou servigo executado em desacordo com o especificado quando se
30 |tratar de servigos que impactam diretamente a instalagdo ou pleno funcionamento do 5 Por ocorréncia
equipamento a ser instalado.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Sendo que cada Grau corresponde a aplicagdo de multa conforme tabela abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal/medigdo do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal/medicdo do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal/medigdo do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal/medicdo do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal/medigdo do contrato

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A multa serd formalizada e serd executada apds regular processo fiscalizacdo, oferecido a contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do
contrato.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicSes contidas na Resolugdo de Gestao,
Fiscalizacdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n2 8.078,
de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - A inexecugdo ou atraso do objeto previsto neste contrato, sujeitara a empresa, as disposi¢des contidas no artigo
147 do Regulamento de Compras e Contratagdes do IgesDF, bem como a Resolugdo da Diretoria Executiva, DP.RDE.062/2024, que disciplina as atividades de
gestdo e de fiscalizagdo da execugdo contratual, além dos procedimentos para apuragdo e aplicagdo de penalidades

21. DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — A inexecucdo total ou parcial do presente CONTRATO enseja a sua rescisdo, observado o disposto no
Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditdrio e a
ampla defesa, nos termos do § 12 do art. 143 do Regulamento Préprio de Compras e ContratacSes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisdo ocorrera:

| - POR ATO UNILATERAL E ESCRITO, em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigacGes contratuais assumidas, sem prejuizo de
outras penalidades previstas no Edital, neste CONTRATO e no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

Il - AMIGAVELMENTE, por mutuo acordo entre as partes envolvidas.

22. DO CONTRATO DE GESTAO
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — A CONTRATADA declara neste ato que tem ciéncia de que o IGESDF executa sua atividade mediante Contrato de
Gestdo firmado com ente publico e que sua rescisdo ou ndo renovagdo importarda em rescisdo automatica do instrumento firmado para as contratagcdes e
aquisicOes, sem que caiba, a qualquer das partes, direito a multa, indenizagdo, retengdo, compensacgdo, perdas e danos entdo decorrentes do mencionado
encerramento contratual, sem qualquer 6nus para as partes.

PARAGRAFO UNICO — Caso seja de interesse do poder publico, os contratos vigentes no momento da rescisdo ou ndo renovagio do contrato de
gestdo poderdo ser sub-rogados em seu favor.

23. DA FISCALIZAGAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - O Contratante, no ambito da gesto e fiscalizagdo do instrumento contratual, deverd obedecer aos preceitos da
Resolugdo da Diretoria Executiva n.2 062/2024, DP.RDE.062/2024 - Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A fiscalizacdo do Contrato consiste no acompanhamento e avaliagdo da execucdo do objeto nos moldes contratados,
visando aferir qualidade, quantidade, tempo e modo de execugdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Cabera ao Fiscal/Substituto do Contrato a fiscalizacdo e o atesto da Nota Fiscal.

PARAGRAFO TERCEIRO — A fiscalizacdo ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢bes técnicas, vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes prepostos.

PARAGRAFO QUARTO — A execucdo do Contrato serd realizada conforme analise de histérico de consumo fornecido pelo sistema de gestdo de
estoque.

PARAGRAFO QUINTO - Na auséncia de histérico de consumo, as execugdes serdo realizadas conforme dados de capacidade do servico, fornecido
pela area técnica.

PARAGRAFO SEXTO — Dos Materiais, equipamentos, ferramental e mao de obra: Cabera 3 CONTRATADA o fornecimento, por todo o periodo em
que se fizer necessario, da totalidade do ferramental, de mdo de obra, de maquinas e de aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituigdo, reparo e seguro,
visando o andamento satisfatério da obra e a sua conclusdo no prazo fixado em Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — A CONTRATADA deverd submeter a apreciagdo e aprovacdo da FISCALIZACAO cada lote ou partida de material, por
averiguacgdes do proprio material ou de catalogos técnicos e outros meios, nas seguintes condigdes:

| - Objeto de validagdo da equivaléncia técnica com o especificado, pela FISCALIZACAO, pelo autor do projeto e pelo Responsavel Técnico da
obra;

Il - Devera ser Conservada amostra no canteiro de obras até a conclusdo da obra, de forma a facultar, em qualquer tempo, a verificagdo de sua
perfeita correspondéncia com materiais fornecidos ou ja empregados

Il - Todos os materiais especificados admitem equivaléncia, desde que os aspectos técnicos e arquitetdonicos mantenham padrdo
de qualidade igual ou superior aos originalmente especificados.

IV - Cabera a CONTRATADA identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos
com similares de propriedade do IGESDF ou de outra empresa prestadora de servicos no mesmo local.

PARAGRAFO OITAVO - Dos Atestos e Notas Fiscais:

| - A fiscalizagdo e atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) serdo realizados pelo fiscal responsavel, designado pela Geréncia de Obras e Fiscalizagdo,
conjuntamente com as unidades solicitantes do(s) servigos(s), caso necessario.

Il - Em caso de descumprimento das obriga¢cdes contratuais a contratada estara sujeita as penalidades, cuja responsabilidade de acompanhar e
fiscalizar sdo do gestor e do fiscal, nos termos dispostos no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, observados ainda as disposi¢des
contidas neste Elemento.

Il - A solicitagdo de pagamento pelo objeto contratado devera ser acompanhada por nota fiscal devidamente conferida e atestada pelo fiscal da
contratagdo, bem como a documentagdo obrigatdria, conforme solicitacdo da Geréncia de obras e Fiscalizagdo, respeitando-se o prazo
contratual estabelecido para o respectivo pagamento.

PARAGRAFO NONO - Durante a execugdo dos servigos, a FISCALIZAGAO fica assegurado o direito de:

| - Solicitar Diario de Obras, conforme modelo fornecido pela FISCALIZAGCAO, devidamente preenchido na obra.

Il - Solicitar a retirada imediata da obra, de engenheiro, mestre ou qualquer operario que ndo corresponda técnica ou disciplinarmente as
exigéncias da FISCALIZACAO. A efetivacio desta medida n3o implicard em modificacio do prazo ou condi¢des do Contrato.

Il - Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes.

IV - Ordenar a suspensdo dos servigos, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamacgdo sobre defeito essencial em servigo executado, ou em
material posto na obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitagdo. A efetivagdo desta medida ndo implicara em
qualquer indenizagdo ou em prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA.

V - Registrar todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunicacdes da FISCALIZACAO & CONTRATADA, ou vice-versa, no Diario de Obras,
podendo ainda ser transmitidas por Correspondéncia eletrénica (E-mail) ou Carta, devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficara
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em poder da CONTRATADA e a outra com a Geréncia de Obras e Fiscalizagdo.

24, DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — O CONTRATANTE providenciara a publicagio do extrato/resumo deste instrumento no sitio eletrénico do IGESDF
na rede mundial de computadores, bem como no Didrio Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia util do més seguinte a assinatura, em observancia aos arts. 22
e 102 do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

25. DA FRAUDE E CORRUPCAO

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — Os CONTRATOS firmados com o IGESDF pautam-se pela ética e transparéncia, evitando-se condutas que possam
suscitar conflitos de interesses.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O IGESDF exige que as CONTRATADAS observem o mais alto padrdo de ética durante toda a execucdo dos instrumentos
contratuais, nos termos da legislacdo vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara conhecer o inteiro teor da Lei Federal n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, que dispde sobre a
responsabilizagcdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e do Decreto Distrital n2
37.296, de 29 de abril de 2016 que disciplina, no &mbito da Administragcdo Publica do Distrito Federal, a aplicagdo da Lei n? 12.846/2013, e compromete-se a ndo
praticar atos lesivos, assim como em face do IGESDF.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA se obriga, sob as penalidades previstas neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel, ao estrito
cumprimento da legislagdo cabivel, incluindo a legislagdo brasileira anticorrupgdo, bem como as normas e exigéncias previstas nas Politicas internas da
CONTRATANTE, incluindo, naquilo que couber, o Cédigo de Etica e Conduta do IGESDF.

PARAGRAFO QUARTO - A violagdo comprovada das obrigacdes previstas relacionadas a fraude e corrupgdo constitui causa para a rescisdo
unilateral deste CONTRATO, sem quaisquer 6nus ou penalidade para a parte idonea, sem prejuizo da cobrancga de perdas e danos a quem |he der causa.

PARAGRAFO QUINTO - Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupcdo coordenada pela
Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.2 34.031/2012).

26. DA DECLARAGAO DE INTEGRIDADE E PRIVACIDADE

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — A CONTRATADA compromete-se neste ato a apresentar, em até 15 (quinze) dias Uteis contados da assinatura do
presente instrumento, o Formuldrio e Declaracdo de Integridade e Privacidade devidamente preenchido, em atendimento ao Cédigo de Etica e Conduta do
IGESDF e as boas praticas de combate a corrupgdo e governanga em protecdo de dados pessoais.

PARAGRAFO UNICO - O preenchimento do Formulario e Declaragio de Integridade e Privacidade é indispensével, sendo parte do presente
instrumento contratual, independentemente de transcri¢do, e servirad exclusivamente para atendimento a Politica de Integridade e Governanga e a Politica de
Qualificagdo de Fornecedores do IGESDF.

27. DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — A CONTRATADA compromete-se a guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do presente CONTRATO, observando que os termos e condi¢Ses contidos neste instrumento, o escopo de execugdo dos trabalhos e todos os
documentos que o instruem, assim como aqueles que vierem a instrui-lo e que venham a ser trocados entre as Partes ou por elas produzidos na vigéncia deste
CONTRATO, sdo de carater estritamente confidencial e ndo poderdo ser revelados, divulgados ou cedidos a terceiros, integral ou parcialmente, cuja restrigdo de
acesso esteja previsto na Lei n? 12.527/2011, na Lei Distrital n2 4.990/2012, na Lei 13.709/2018 e no Decreto n2 42.036/2021.

28. DO APOSTILAMENTO

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder com apostilamento nos autos do processo do qual se verifica
inserto este instrumento contratual, para fins de corre¢do de erro material, equivocos e demais anotagdes pertinentes a boa execugdo e esclarecimentos do
presente contrato.

29. DA VINCULAGAO AO EDITAL E DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA VIGESIMA NONA - A presente contratacdo esta vinculada ao Edital do processo de compras e/ou contratagdes correspondente, bem
como ao termo que instruiu a contratagdo. Todas as disposi¢des e condigdes estabelecidas no referido Edital e no termo sdo parte integrante deste contrato,
sendo que o ndo cumprimento de quaisquer obrigagdes ou exigéncias ali previstas podera resultar nas penalidades e sang¢Ges aplicdveis, conforme disposto na
legislagdo vigente e nas clausulas deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Em caso de divergéncia entre disposicdes do Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo,
prevalecera as do Edital.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva do Instituto de Gestdo Estratégica de Satde do Distrito
Federal, com prévia comunicagdo formal ao CONTRATADO.

30. DOS FUNDAMENTOS

CLAUSULA TRIGESIMA - O presente Contrato fundamenta-se:

e Nos autos do processo SEI n2 04016-00143960/2025-10, Elemento Técnico 40 (189360846) e Edital 031/2025 (189814493);

e Nas disposi¢des do Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢Bes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, vigente;
e

e Nos principios do Direito Publico e supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposi¢des do Direito Privado.

31. DO FORO

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da Circunscricdo Especial Judiciaria de Brasilia/DF, para dirimir todas e quaisquer duvidas
oriundas da execugdo deste Instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Clausulas e condigbes aqui pactuadas, as partes assinam o presente
instrumento.

CONTRATANTE:

CLEBER MONTEIRO FERNANDES

Diretor-Presidente

Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal

G IGESDF

DETRITG FEDERAL

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR

Diretor Vice-Presidente

Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal

E IGESDF

DETRITG FEDERAL

MARCOS DUTRA VARGAS

Diretor de Infraestrutura, Logistica e Obras

Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal

G IGESDF

DETRITG FEDERAL

CONTRATADA:

AUGUSTO VILALVA DE SANT’ANNA

Representante Legal
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Documento assinado eletronicamente por Augusto Vilalva de Sant?Anna, Usudrio Externo, em
23/01/2026, as 14:54, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS DUTRA VARGAS - Matr.0001945-9,
Diretor(a) Executivo(a), em 23/01/2026, as 19:08, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal n 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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