



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA COMPLETA DO RESERVATÓRIO - UPA RECANTO DAS EMAS

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Distrito Federal

B.D.I.
28,77%

Encargos Sociais
Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 19.837,37	50,00% 9.918,69	50,00% 9.918,69
2	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVOS	100,00% 22.078,48	50,00% 11.039,24	50,00% 11.039,24
3	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS	100,00% 169.699,30	20,00% 33.939,86	80,00% 135.759,44
4	DESMONTAGEM RESERVATÓRIO	100,00% 10.806,45		100,00% 10.806,45
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 8.383,16	10,00% 838,32	90,00% 7.544,84
Porcentagem			24,15%	75,85%
Custo			55.736,10	175.068,66
Porcentagem Acumulado			24,15%	100,0%
Custo Acumulado			55.736,10	230.804,76